


























Kirsi Niininen, Marjukka Nuutinen
Toimeksiantaja(t)
Jyväskylän Energia Oy lämpö- ja jäähdytysverkot
Tiivistelmä
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Jyväskylän Energialle laskenta- ja analysointityöka-
lut kaukolämpöverkon perusparannuksien suunnittelua varten. Työn toisena tavoitteena
oli määrittää toimeksiantajan kaukolämpöverkon perusparannustarve ja luoda peruspa-
rannuskohdelista. Tavoitteiden pohjalta luotiin toimeksiantajalle pitkäntähtäimen peruspa-
rannusstrategia vuosille 2015–2025.
Opinnäytetyössä laaditut kaukolämpöverkon laskenta- ja analysointityökalut kehitettiin
teorian pohjalta Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Kaukolämpöverkon perusparannustarve
määriteltiin korjausvelan ja -vastuun laskennan sekä verkon nykyisen kuntotason pohjalta.
Perusparannuskohteet määriteltiin kuntohavaintojen ja PSK 6800 standardin pohjalta kehi-
tetyn kriittisyysanalyysimallin avulla.
Työn tuloksena toimeksiantajalle syntyi Excel-laskentataulukot korjausvelan ja korjausvas-
tuun laskemiseen, sekä kaukolämpöjohtojen kriittisyysanalyysiä varten. Perusparannustar-
peen euromääräiseksi suuruudeksi saatiin 360 000-620 000 €/a ja uusittavaksi johtopituu-
deksi 1400–2400 johtometriä/a. Perusparannuslistalle valikoitui 88 kaukolämpökaivoa,
joista muodostui 49 perusparannustyökohdetta. Perusparannusstrategiassa todettiin, että
vikojen paikallinen korjaaminen on useimmiten kannattavinta. Laajempia perusparannuk-
sia suositeltiin tehtävän muun rakentamisen yhteydessä sekä vaurioherkän johtotyypin
vikaantuessa.
Opinnäyteyön tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämpöverkon perusparannuk-
sien budjetoinnissa sekä pitkän- ja lyhyentähtäimen suunnittelussa.
Avainsanat (asiasanat)
Kaukolämpö, perusparannus, kunnossapito, korjausvelka, korjausvastuu, kriittisyysanalyysi
Muut tiedot












Permission for web publi-
cation: x
Title of publication
The fundamental improvement strategy of district heating network
Degree programme
Degree Programme in Energy technology
Tutor(s)
Kirsi Niininen, Marjukka Nuutinen
Assigned by
Jyväskylän Energia Ltd, heating and cooling networks
Abstract
The Bachelor’s thesis was made for Jyväskylän Energia heating and cooling networks. The
aim of the thesis was to develop calculation and analysis tools for planning fundamental
improvement in the district heating network. The second aim was to determine the neces-
sity for fundamental improvement and to create a list of fundamental improvement work
sites. Based on these aims the long-term fundamental improvement strategy for district
heating networks was created.
The calculation and analysis tools were created using Microsoft Excel. The necessity for
fundamental improvement was determined by the condition and the maintenance backlog
of the district heating network. The list of the fundamental improvement work sites was
based on the condition of the network and critical analysis.
As a result of the thesis Jyväskylän Energia got tools for critical analysis and maintenance
backlog calculation. The necessity for fundamental improvement was evaluated at
360 000-620 000 € per year, which means that 1400-2400 meters district heating pipeline
must be renewed per year. The list of fundamental improvement work sites included 49
targets.
According to the fundamental improvement strategy, the best operation in failure case is
usually to repair it locally. Larger operations were recommended to be arranged simulta-
neously with other construction and when a damageable type of pipe fails.
The results of the thesis can be exploited for example in budgeting and short- and long-
term planning of the fundamental improvements in the district heating network.
Keywords/tags (subjects)
District heating, fundamental improvement, maintenance, critical analysis
Miscellaneous
Attachments will not be published on the Internet.
4(87)
SISÄLTÖ	 	
1 JOHDANTO .......................................................................................................... 8
1.1 Työn tausta ................................................................................................. 8
1.2 Työn tavoitteet ja toteutus ......................................................................... 8
2 JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY.................................................................................. 10
2.1 Historia ..................................................................................................... 10
2.2 Yrityksen liikeidea ja tuotteet .................................................................... 10
2.3 Organisaatiorakenne ................................................................................. 11
3 KAUKOLÄMPÖVERKKO ...................................................................................... 12
3.1 Kaukolämpöverkon toiminta ..................................................................... 12
3.2 Jyväskylän Energian kaukolämpöverkko .................................................... 14
4 KUNNOSSAPITO................................................................................................. 18
4.1 Keskeiset termit ja käsitteet ...................................................................... 18
4.2 Mitä on kunnossapito ja miksi sitä tarvitaan? ............................................ 19
4.3 Tuotanto-omaisuuden hallinta .................................................................. 20
4.4 Kunnossapitolajit ...................................................................................... 22
5 KORJAUSVELKA ................................................................................................. 24
5.1 Käsite ........................................................................................................ 24
5.2 Korjausvelan laskenta ............................................................................... 25
5.2.1 Korjausvelan määrittäminen mittaustuloksiin perustuen ................. 27
5.2.2 Korjausvelan määrittäminen teoreettisella mallilla .......................... 28
5.2.3 Korjausvelan määrittäminen hybridimallilla ..................................... 29
6 KRIITTISYYSANALYYSIT ...................................................................................... 30
6.1 Soveltamisala ja keskeiset termit .............................................................. 30
6.2 Menetelmän kuvaus ................................................................................. 31
6.3 Laskentatavat............................................................................................ 32
7 KAUKOLÄMPÖVERKON KUNNOSSAPITO JA PERUSPARANTAMINEN ................ 34
5(87)
7.1 Kunnossapidon tavoite.............................................................................. 34
7.2 Kunnossapitokohteet ja -menetelmät ....................................................... 34
7.2.1 Johdot .............................................................................................. 35
7.2.2 Kaivot .............................................................................................. 36
7.2.3 Lämmönjakohuoneet ....................................................................... 37
7.2.4 Pumppaamot ................................................................................... 39
7.2.5 Kunnossapitolajit ja -menetelmät Jyväskylän Energialla ................... 39
7.3 Kaukolämpöverkon perusparantaminen ................................................... 40
7.3.1 Yleistä .............................................................................................. 40
7.3.2 Uudistava perusparantaminen ......................................................... 41
7.3.3 Korvaava perusparantaminen .......................................................... 41
7.3.4 Ulkopuolisista syistä johtuva perusparantaminen ............................ 41
7.4 Perusparannuksen ja kunnossapidon strategiat ........................................ 42
7.4.1 Yleistä .............................................................................................. 42
7.4.2 Lyhyentähtäyksen perusparannussuunnittelu .................................. 42
7.4.3 Pitkäntähtäyksen perusparannussuunnittelu ................................... 43
7.4.4 Yhteenveto ...................................................................................... 44
8 KAUKOLÄMPÖVERKON KUNTO ......................................................................... 44
8.1 Energiateollisuuden tunnusluvut............................................................... 44
8.1.1 Käyttötaloudelliset tunnusluvut ....................................................... 44
8.1.2 Vauriotilastot ................................................................................... 46
8.1.3 Keskeytystilastot .............................................................................. 51
8.2 Benchmarking ........................................................................................... 53
8.3 Kuntohavainnot ........................................................................................ 55
9 KAUKOLÄMPÖVERKON KORJAUSVELKA JA KORJAUSVASTUU .......................... 56
9.1 Perusparannustarpeen laskentamallit ....................................................... 56
9.1.1 Laskentamalli 1 ................................................................................ 57
9.1.2 Laskentamalli 2 ................................................................................ 59
9.2 Laskennan tulokset ................................................................................... 61
9.2.1 Laskentamalli 1 ................................................................................ 61
9.2.2 Laskentamalli 2 ................................................................................ 63
6(87)
9.2.3 Tulosten läpikäynti ja analysointi ..................................................... 65
10 KRIITTISYYSANALYYSI KAUKOLÄMPÖVERKOLLE ............................................... 66
10.1 Kriittisyysanalyysimalli kaukolämpöjohdoille............................................. 66
10.2 Kriittisyyslaskenta kaukolämpöjohdoille.................................................... 70
11 PERUSPARANNUSSTRATEGIA 2015–2025.......................................................... 73
11.1 Johdanto ................................................................................................... 73
11.2 Perusparannustarve .................................................................................. 73
11.3 Perusparantamisen laajuus ja perusparannusmenetelmät ........................ 75
11.4 Perusparannuskohteet .............................................................................. 77
12 YHTEENVETO JA POHDINTA .............................................................................. 77
LÄHTEET...................................................................................................................... 81
LIITTEET ...................................................................................................................... 83
Kuvio 1: Kaukolämpöverkon johtopituus (ArcGis paikkatietojärjestelmä 2014) ........ 14
Kuvio 2: Kaukolämpöverkon rakennusvuodet (ArcGis paikkatietojärjestelmä 2014) . 15
Kuvio 3: Mpuk kaukolämpöjohto kaivannossa .......................................................... 16
Kuvio 4: Kaukolämpöverkon johtotyypit (ArcGis paikkatietojärjestelmä 2014) ......... 16
Kuvio 5: Betonikaivon paljetasaimet, venttiilit ja kiintopiste ..................................... 17
Kuvio 6: Tuotanto-omaisuuden hallinta (Järviö & Lehtiö 2012, 15–16) ..................... 20
Kuvio 7: Tuotanto-omaisuuden hoitaminen (Järviö & Lehtiö 2012, 15–16) ............... 21
Kuvio 8: Kunnossapitolajit (PSK 7501, 2010, 32) ....................................................... 22
Kuvio 9: Kunnossapitolajit (PSK 6201, 2011, 22) ....................................................... 23
Kuvio 10: Korjausvelan laskentatapa (Rantanen 2014, 11)........................................ 26
Kuvio 11: Korjausvelan laskentaperiaate (Rantanen 2014, 12) ................................. 26
Kuvio 12: Kadun kuntotasojen viisiportainen asteikko (Rantanen 2014, 17) ............. 27
Kuvio 13: Aistinvaraisen arvioinnin kuntokortti (Rantanen 2014, 18)........................ 28
Kuvio 14: Teoreettisen mallin kuntokortti (Rantanen 2014, 19) ................................ 29
Kuvio 15: Hybridimalli (Rantanen 2014, 19) .............................................................. 30
Kuvio 16: Kaukolämpölaitteet lämmönjakohuoneessa ............................................. 38
7(87)
Kuvio 17: Jyväskylän Energian verkostovauriot 1993–2013 ...................................... 47
Kuvio 18: Jyväskylän Energian verkostovaurioiden normaalijakauma ....................... 47
Kuvio 19: Kaukolämpöjohtojen vikaantuvuus 1982–2013 (Kaukolämmön
vauriotilastot 2013, 2014, kuva 1) ............................................................................ 48
Kuvio 20: JE:n ja ET:n vaurioiden havaitsemistavat 2013 .......................................... 50
Kuvio 21: Prosentuaaliset tulokset laskentamalli 1 ................................................... 62
Kuvio 22: Euromääräiset tulokset laskentamalli 1..................................................... 62
Kuvio 23: Uusittavat johtopituudet laskentamalli 1 .................................................. 63
Kuvio 24: Korjausvastuu euroissa laskentamalli 2 ..................................................... 64
Kuvio 25: Uusittavat johtopituudet laskentamalli 2 .................................................. 64
Kuvio 26: Kaukolämpöjohtojen kriittisyysarvot ......................................................... 71
Taulukko 1: Laitetason kriittisyyden tekijät (PSK 6800, 2008, 7) ............................... 33
Taulukko 2: Käyttötaloudelliset tunnusluvut 2013 .................................................... 45
Taulukko 3: JE:n ja ET:n vaurioituneet johto-osat 2013 ............................................ 49
Taulukko 4: JE:n ja ET:n keskeytystilastot 2013 ........................................................ 52
Taulukko 5: Kaukolämpöverkon tekniset mittarit (Kaukolämpöliiketoiminnan
benchmark, 2014, 18.) ............................................................................................. 54
Taulukko 6: Johtopituudet dimension ja rakennusvuoden mukaan .......................... 58
Taulukko 7:Johtotiedot dimension ja johtotyypin mukaan ....................................... 60
Taulukko 8: Korjausvastuun laskentamalli 2 ............................................................. 61
Taulukko 9: Prosentuaaliset tulokset laskentamalli 1 ............................................... 61
Taulukko 10: Kaukolämpöverkon kriittisyysanalyysi vian vaikutukset tekijät ............ 68
Taulukko 11: Kaukolämpöverkon kriittisyysanalyysin vikaantumisen
todennäköisyyden tekijät ......................................................................................... 69
Taulukko 12: Perusparannusalueet .......................................................................... 72
Kaava 1: Kriittisyysindeksin laskentakaava (PSK 6800, 2008, 7)................................. 32
Kaava 2: Nykykäyttöarvon laskenta (Keski-iän huomiointi sähköverkon




Vuonna 2014 kaukolämmitys oli Suomen selvästi yleisin lämmitysmuoto 46 prosentin
markkinaosuudella (Energiavuosi 2014 - Kaukolämpö 2015, 2). Uudisrakentamisessa
kaukolämmön markkinaosuus lämmitetystä rakennustilavuudesta oli reilusti yli 50
prosenttia (Mikä kaukolämmössä maksaa? – Laatu ja korkeat verot 2015). Kaukoläm-
pömarkkinoiden kasvusta huolimatta uudisrakennusinvestointien osuus kaukoläm-
pöalan kokonaisinvestoinneista on laskenut, ja samaan aikaan kaukolämpöjärjestel-
mien keskimääräinen käyttöikä on noussut ja perusparannustoiminnan suhteellinen
osuus kokonaisinvestoinneista on kasvanut (Kaukolämmön käsikirja 2006, 356). Kau-
kolämpöverkon korjaamisen ja perusparantamisen toteuttaminen voidaan jakaa
kunnonvalvontaan, huoltotöihin ja perusparantamiseen tai korjaavaan kunnossapi-
toon, jossa toimenpiteisiin ryhdytään vasta ongelmien ilmetessä (Kaukolämmön käsi-
kirja 2006, 348).
Kun perusparannustoiminnan suhteellinen osuus kaukolämpöalan kokonaisinves-
toinneista on noussut, on perusteltua laatia perusparannus- ja kunnossapitostrategia
kaukolämpöjärjestelmien käytettävyyden sekä käyttö- ja kunnossapitokustannuksien
optimoimiseksi. Kaukolämpöverkon perusparannus- ja kunnossapitostrategia perus-
tuu joko lyhyen- tai pitkäntähtäimen suunnitteluun (Kaukolämmön käsikirja 2006,
358).
1.2 Työn	tavoitteet	ja	toteutus	
Tämä opinnäytetyö on tehty kehittämistyönä Jyväskylän Energia Oy:lle (JE).  Opinnäy-
tetyön aihe syntyi JE:n lämpö- ja jäähdytysverkkojen tarpeesta hallita verkon perus-
parannustoimintaa entistä paremmin.
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Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajalle laskenta- ja analysointityö-
kalut verkon perusparannuksien suunnittelua varten. Työn toisena tavoitteena on
määrittää toimeksiantajan kaukolämpöverkon perusparannustarve ja luoda peruspa-
rannuskohdelista. Perusparannustarpeella tarkoitetaan perusparannustoiminnan
laajuutta, jolla pystytään varmistamaan kaukolämpöverkon hyvä kunto myös tulevai-
suudessa, sekä hallitsemaan korjausvelkaa ja -vastuuta. Opinnäytetyön tavoitteiden
pohjalta toimeksiantajalle luodaan perusparannusstrategia vuosille 2015–2025.
Opinnäytetyössä verkon perusparannuksien suunnittelua varten laaditut laskenta- ja
analysointityökalut on kehitetty teorian pohjalta Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.
Kaukolämpöverkon perusparannustarve on määritelty korjausvelan ja korjausvas-
tuun laskennan sekä nykyisen kuntotason pohjalta. Perusparannustarpeen suuruus
esitetään uusittavana kaukolämpöjohtopituutena ja euromääräisenä. Perusparan-
nuskohteet on määritelty kuntohavaintojen ja kehitetyn kriittisyysanalyysimallin
avulla.
Kaukolämpöverkko on tässä opinnäytetyössä rajattu käsittämään ainoastaan kauko-
lämpöjohtoja, sillä ne muodostavat suurimman osan verkon omaisuuseristä ja niiden
dokumentointi on ollut kattavinta. Perusparannusstrategia on laadittu pitkälle täh-
täimelle yhdistämällä teoriaa ja laskennan tuloksia.
Opinnäytetyön alussa esitellään toimeksiantaja, Jyväskylän Energia Oy. Kolmannessa
kappaleessa käsitellään kaukolämpöverkkoa yleisesti ja Jyväskylän Energian näkö-
kulmasta. Kappaleessa neljä ja viisi käsitellään yleisellä tasolla kunnossapitoa ja kor-
jausvelkaa. Kuudennessa kappaleessa käsitellään yhtä kunnossapidon suunnittelun
työkalua, kriittisyysanalyysia. Tämän jälkeen kappaleessa seitsemän käsitellään kau-
kolämpöverkon kunnossapitoa, sen tavoitteita ja eri kohteita sekä erilaisia peruspa-
rantamistapoja. Kappaleessa seitsemän esitellään myös perusparantamisen ja kun-
nossapidon strategiat.
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Teoriapohjan jälkeen kappaleessa kahdeksan analysoidaan toimeksiantajan kauko-
lämpöverkon kuntoa Energiateollisuus ry:n tunnuslukujen, benchmarkingin ja kunto-
havaintojen pohjalta. Kappaleessa yhdeksän esitetään kehitetyt kaukolämpöverkon
perusparannustarpeen laskentamallit ja laskennan tulokset. Kappaleessa kymmenen
esitetään kaukolämpöverkon kriittisyysanalyysimalli ja kriittisyyslaskennan tulokset
toimeksiantajan kaukolämpöjohdoille. Tämän jälkeen esitetään toimeksiantajalle
laadittu perusparannusstrategia vuosille 2015–2025. Perusparannusstrategiaan on
sisällytetty perusparannustarpeen analysointi sekä perusparantamismenetelmien ja
perusparannuskohteiden määritys. Lopuksi kappaleessa kaksitoista esitetään yhteen-
veto ja pohdintaa opinnäytetyöstä.
2 Jyväskylän	Energia	Oy	
2.1 Historia	
Jyväskylän Energian historia voidaan katsoa alkaneeksi vuonna 1902, jolloin perustet-
tiin höyryvoimalla sähköä tuottava Jyväskylän kaupungin Sähkölaitos. Kaukolämmön
tuotannon Sähkölaitos aloitti vuonna 1960. Vuonna 1980 Sähkölaitos nimi vaihdettiin
Energialaitokseksi ja samalla toiminta muuttui liikelaitokseksi. Lopulta vuonna 1997
Energialaitoksesta tehtiin osakeyhtiö, Jyväskylän Energia Oy. Yhtiö osti Jyväskylän
kaupungilta vesiliiketoiminnan vuonna 2006. (JE-yhtiöt 2014)
2.2 Yrityksen	liikeidea	ja	tuotteet	
Jyväskylän Energian liikeidea on tuottaa, myydä ja jaella sähköä, lämpöä sekä vettä
omistamissaan verkoissa. Yhtiö pyrkii luomaan edellytykset sen asiakkaiden hyvin-
voinnille tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja energian ja veden tuotantoon, jakeluun ja
käyttöön. (Strategia 2014)
Jyväskylän Energialla on tarjota monia erilaisia sähkön, lämmön ja veden tuotteita.
Sähköä asiakas voi ostaa JE:lta sähkön tuotantotavan mukaan. Vaihtoehtoina on va-
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littavana paikallisesti tuotettu vihreä Puusähkö, Porin ja Raahen tuulipuistoissa tuo-
tettu Tuulisähkö, NordPool-sähköpörssin mukaan hinnoiteltu Pörssisähkö sekä monil-
la tuotantotavoilla tuotettu Normisähkö. (Jyväskylän Energian sähkötuotteet 2015).
Pientaloille on sähkön siirtotariffiksi valittavana yleissähköä normaalilla tai yö/päivä
mittauksella sekä vuodenajasta riippuvaa kausisähköä. Yleissähkö 5 on sähkön siirto-
tariffi kerros- ja rivitalojen asunnoille, joissa samassa liittymässä on vähintään viisi
huoneistoa. JE myy sähköä koko Suomen alueelle. (Sähkötuotteet 2014)
Kaukolämpötuotteita Jyväskylän Energialla on kolme: Normilämpö, Vihreä lämpö ja
Säästölämpö. Normilämpö on JE:n yhteistuotantolaitoksissa tuotettua luotettavaa ja
tasalaatuista kaukolämpöä. Maakunnallisilla puupolttoaineilla Rauhalahden ja Keljon-
lahden voimalaitoksilla tuotettu Vihreä lämpö on ympäristöystävällinen vaihtoehto.
Säästölämpö taas on tarkoitettu ominaiskulutuksiltaan alhaisiin omakotitaloihin, ku-
ten passiivitaloihin. Kaukolämpöä JE myy yrityksille ja kotitalouksille, jotka sijaitsevat
JE:n kaukolämpöverkon alueella. (Lämpötuotteet 2014)
Jyväskylän Energia vastaa vesihuollosta Jyväskylän kaupungin alueella. Sen vastuulla
on valmistaa puhdasta talousvettä ja jakaa se asiakkaille. Lisäksi JE vastaa poislähte-
vien jätevesien siirrosta ja puhdistuksesta sekä hulevesien johtamisesta luontoon.
(Vesihuolto 2014)
2.3 Organisaatiorakenne	
Jyväskylän Energia Oy on Jyväskylän kaupungin 100 prosenttisesti omistama energia-
yhtiö. Yhtiötä johtaa toimitusjohtaja Tuomo Kantola johtoryhmineen. JE on raken-
teeltaan konserniyhtiö. Konsernin emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy, ja sen tytäryh-
tiöitä ovat: JE-Siirto Oy (100 %), Jyväskylän Energiantuotanto Oy (100 %) ja Jyväskylän
Voima Oy (81,4 %). (JE-yhtiöt 2014)
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Emoyhtiö on organisaatiorakenteeltaan matriisiorganisaatio, joka rakentuu eri toi-
mintojen osa-alueista. Toiminnon eri alueet ovat asiakkuudet, henkilöstö, resurssit,
talous, tuotanto ja verkot. (Toiminnot 2014)
JE-Siirto Oy omistaa Jyväskylän kantakaupungin sähköverkon. Sen tehtävä on siirtää
voimalaitoksissa tuotettu sähkö verkkoalueellaan oleville asiakkaille. JE-Siirto vastaa
sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä, asiakkaiden liit-
tämisestä verkkoon sekä sähkön mittauksesta. (Tytäryhtiöt 2014)
Jyväskylän Energiantuotanto Oy tuottaa sähköä, höyryä ja kaukolämpöä Rauhalah-
den ja Savelan voimalaitoksissa ja kymmenessä aluelämpökeskuksessa. Kaukoläm-
mön yhtiö toimittaa Jyväskylän Energia Oy:n, Elenia Oy:n ja Muuramen lämmön
verkkoihin. Tuotettu sähkö käytetään pääasiassa Jyväskylässä ja Keski-Suomen maa-
kunnassa. Jyväskylän Energiatuotanto Oy:n sähköntuotannon kapasiteetti on yhteen-
sä 115 MW, kaukolämmön 570 MW ja teollisuushöyryn 110 MW. (Tytäryhtiöt 2014)
Jyväskylän Voima Oy on perustettu vuonna 2006 Keljonlahden uuden biovoimalai-
toksen toimintaa varten. Yhteistuotantoajossa voimalaitoksen sähköteho on 130 MW
ja kaukolämpöteho 240 MW. Keljonlahden voimalaitosta voidaan ajaa myös lauh-
deajolla, jolloin sen sähköteho nousee 200 MW asti.  JE on Jyväskylän Voima Oy:n
suurin omistaja 81,4 % osuudella. (Tytäryhtiöt 2014)
3 Kaukolämpöverkko	
3.1 Kaukolämpöverkon	toiminta	
Kaukolämmityksellä tarkoitetaan rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen tarvit-
tavan lämmön keskitettyä tuotantoa ja julkista jakelua asiakkaina oleville kiinteistöil-
le. Kaukolämpöjärjestelmä koostuu lämmöntuotantolaitoksista, kaukolämpöverkosta
ja asiakaslaitteista. Suomessa on käytössä monenlaisia kaukolämmön tuotantoteknii-
koita, mutta kaikkien niiden jakelu perustuu kaukolämpöjohdoissa virtaavaan kuu-
13(87)
maan veteen. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 25, 43). Suurin osa Suomen kaukoläm-
möstä - noin 73 % - tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantona CHP- laitoksissa
(combined heat and power).  Yhteistuotantolaitoksilla lämpö tuotetaan pääasiassa
kiinteillä polttoaineilla ja maakaasulla. Loput 27 % kaukolämmöstä tuotetaan erillis-
tuotantona lämpölaitoksilla yleensä öljyllä, maakaasulla tai kiinteillä polttoaineilla.
Laitoksilla tuotettu lämpöenergia siirretään kaukolämmön menoveteen lämmönsiir-
timen avulla ja menovesi pumpataan kaukolämpöverkkoon jakelua varten. (Energia-
vuosi 2013 - Kaukolämpö 2014, 10, 14–15.)
Kaukolämpöverkko koostuu kaukolämpöjohdoista, kaukolämpökaivoista, välipump-
paamoista ja käyttöpaikoista. Tuotantolaitoksilta lähtevä kuuma vesi johdetaan kau-
kolämpöjohdon meno-putken välityksellä asiakkaan lämmönjakokeskukseen, jossa se
luovuttaa lämpöenergiaa rakennuksen ja käyttöveden lämmitystä varten. Jäähtynyt
kaukolämpövesi palaa takaisin tuotantolaitokselle paluu-putkea pitkin. Tuotantolai-
toksilta lähtevän menoveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilasta riippuen 65–
120 °C välillä. Kaukolämmön jakelussa käytetty vesi on värjätty elintarvikeväreillä
vihreäksi, jotta mahdolliset putkivuodot löytyvät helposti. (Kaukolämmön käsikirja
2006, 43–44, 336.)
Kaukolämpöverkossa olevien välipumppaamojen avulla varmistetaan verkon riittävä
painetaso ja virtaus. Jakeluverkon painetason on pysyttävä riittävän korkealla, jotta
vesi ei pääse höyrystymään. Riittävä lämmönsaanti jokaiselle asiakkaalle taataan pi-
tämällä meno- ja paluuputken paine-ero yli 0,6 baarissa. (Kaukolämmön käsikirja
2006, 338–340.)
Kaukolämpöverkkoon on rakennettu kaivoja verkon käyttöä varten. Kaukolämpökai-
voissa olevien sulkuventtiilien avulla voidaan sulkea ja erotella jakelualueita. Lisäksi
kaivoihin on sijoiteltu venttiileitä putkien tyhjennystä, täyttöä ja ilman poistamista
varten. Myös erilaisia säätö- ja mittalaitteita on sijoiteltu kaivoihin, pumppaamoihin
ja lämmönjakokeskuksiin. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 146–147.)
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3.2 Jyväskylän	Energian	kaukolämpöverkko	
Jyväskylässä suurin osa kaukolämmöstä tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotan-
tona Keljonlahden ja Rauhalahden lämpövoimalaitoksilla. Yhteistuotantoa tukevat 14
erillistä lämpölaitosta ja biokaasulaitos. (Lämmöntuotanto 2014.). Vuonna 2013 Jy-
väskylän Energia tuotti kaukolämpöä yli 1134 GWh, pääpolttoaineena olivat puu ja
turve (Liite 1: Energiateollisuuden kaukolämpötilasto 2013).
Jyväskylän Energian omistuksessa on Jyväskylän pääkaukolämpöverkko sekä Korpi-
lahden ja Tikkakosken puolustusvoimien erillisverkot. Lisäksi Jyväskylän kaukolämpö-
verkon kautta toimitetaan lämpöä Elenian ja Muuramen lämmön kaukolämpöverk-
koihin. Vuonna 2013 JE:n omistaman kaukolämpöverkon johtopituus oli 428 km ja
vesitilavuus ilman kaukolämpöakkua 23 650 m3. (Liite 2: Energiateollisuuden käyttö-
taloudelliset tunnusluvut 2013). Verkon johtopituus on kasvanut 2000-luvulla keski-
määrin 16 km/a. Kuviosta 1 nähdään, että kaukolämpöverkon uudisrakentaminen on
ollut erityisen suurta vuosien 2005–2008 välisenä aikana. (ArcGis paikkatietojärjes-
telmä 2014.)
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Jyväskylän Energian kaukolämpöverkon vanhimmat putkiosuudet ovat peräisin vuo-
delta 1960. Kokonaisuudessaan verkko on kuitenkin varsin uutta, sillä yli 56 % kauko-
lämpöverkon johtopituudesta on rakennettu 2000- luvulla, kuvio 2. (ArcGis paikkatie-
tojärjestelmä 2014)
Kuvio 2: Kaukolämpöverkon rakennusvuodet (ArcGis paikkatietojärjestelmä 2014)
Jyväskylän Energian kaukolämpöjohtojen putkikoot vaihtelevat DN 20 ja DN 800 välil-
lä. Johtopituudeltaan eniten on DN 65 putkea. JE:n johtotyypit voidaan jakaa viiteen
kategoriaan:
· kiinnivaahdotettuihin johtoihin (2Mpuk, Mpuk)
· betonikanavarakenteisiin (Emv, Hvmv, Pkb)
· vapaasti liikkuviin muovisuojakuorirakenteisiin (Mpul)
· asbestisementtisuojaputkirakenteisiin (Pua, Amv)
· muihin rakenteisiin (ilma- ja sisäjohdot). (ArcGis paikkatietojärjestelmä 2014.).
Kuviossa 3 on kiinnivaahdotettu Mpuk kaukolämpöjohto kaivannossa. Kuviossa 4 on













Kuvio 3: Mpuk kaukolämpöjohto kaivannossa
Kuvio 4: Kaukolämpöverkon johtotyypit (ArcGis paikkatietojärjestelmä 2014)
Jyväskylän Energian kaukolämpöverkossa on betonikaivoja 1700 kappaletta ja maa-












paletta ja pumppukaivoja 8 kappaletta. Kaukolämmön asiakkaita eli käyttöpaikkoja
Jyväskylässä on yli 4500 ja kaukolämmitetyissä taloissa asuu yli 94 000 asukasta. (Liite
1: Energiateollisuuden kaukolämpötilasto 2013).
Kaukolämpöverkkoon sisältyy myös monia muita komponentteja. Kaukolämpöjoh-
toihin ja kaivoihin on rakennettu paljetasaimia sekä ohjaus- ja kiintopisteitä johtojen
lämpöliikkeitä varten. Lisäksi kaukolämpökaivot ja käyttöpaikat sisältävät sulku- ja
säätöventtiileitä sekä mittalaitteita. Kaivoissa on myös venttiileitä kaukolämpöjohto-
jen ilman poistamista ja tyhjennystä varten.  Venttiilit ovat pääasiassa käsikäyttöisiä,
mutta myös etäkäytettäviä venttiileitä on rakennettu tärkeille johto-osuuksille.
(ArcGis paikkatietojärjestelmä 2014.). Kuviossa 5 näkyy erään Jyväskylän Energian
kaukolämpöverkon betonikaivon paljetasaimet, laipalliset venttiilit ja kiintopiste.




Kunnossapidon perustermit ja kunnossapitokohteiden ominaisuudet:
· Käyttö: ”Tuotannon toteuttamisen välittömät toimenpiteet, kuten prosessin-
ohjaus ja koneiden käyttö. Käyttöön voi kuulua myös tuotteen, prosessin, tms.
vaatimat kytkentöjen muutokset, vaihtoyksiköiden, komponenttien ja työkalu-
jen vaihdot.”.
· Käyttövarmuus: ”Kyky toimia vaadittaessa vaaditulla tavalla.”.
· Toimintavarmuus: ”Kohteen kyky suorittaa vaadittu toiminto määrätyissä
olosuhteissa vaaditun ajanjakson.”.
· Käytettävyys: ”Kohteen kyky olla tilassa, jossa se kykenee tarvittaessa suorit-
tamaan vaaditun toiminnon tietyissä olosuhteissa olettaen, että vaadittavat
ulkoiset resurssit ovat saatavilla.”.
· Kunnossapidettävyys: ”Kohteen kyky olla pidettävissä tilassa tai palautetta-
vissa tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon määritellyissä
käyttöolosuhteissa, jos kunnossapito suoritetaan määritellyissä olosuhteissa
käyttäen vaadittuja menetelmiä ja resursseja.”.
· Luoksepäästävyys: ”Kohteeseen suunniteltu ominaisuus, joka kuvaa helppout-
ta lähestyä ja päästä kohteeseen kunnossapitotehtävien suorittamiseksi.”.
· Elinjakso: ”Ajanjakso, joka alkaa kun järjestelmä- tai laitetarve määritellään ja
päättyy, kun ao. järjestelmä tai laite romutetaan tai siirtyy toiseen käyttöön.
Elinjaksoa käytetään erityisesti taloudellisissa laskelmissa.”. (PSK 6201, 2011,
3-11.)
Vikaantumiset ja tapahtumat
· Vika: ”Tila, jossa kohde ei kykene suorittamaan vaadittua toimintoa täydelli-
sesti pois lukien ehkäisevän kunnossapidon, jonkin muun suunnitellun toimen-
piteen tai ulkoisten resurssien puutteesta johtuvan toimintakyvyttömyyden
takia.”
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· Häiriö: ” aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja välittömän korjaustarpeen.”.
· Vikaantuminen: ”Tapahtuma, jonka seurauksena kohteen kyky suorittaa vaa-
dittu toiminto päättyy.”.
· Vikamuoto: ”Tapa, jolla kohteen kykenemättömyys suorittaa vaadittu toimin-
ta ilmenee.”.
· Vikaantumissyy: ”Olosuhteet tai virheellinen toiminta määrittelyn, suunnitte-
lun, valmistuksen, asennuksen, käytön tai kunnossapidon aikana, mitkä ovat
johtaneet vikaantumiseen.”. (PSK 6201, 2011, 15.)
4.2 Mitä	on	kunnossapito	ja	miksi	sitä	tarvitaan?	
Kehittyneisiin yhteiskuntiin on syntynyt erilaisia prosesseja, jotka tuottavat hyödyk-
keitä. Näiden prosessien suorittamiseen yritys tarvitsee koneita, laitteita, kiinteistöjä
ja maa-alueita eli tuotanto-omaisuutta. Termodynamiikan toisen lain mukaan nämä
prosessit muuttuvat jatkuvasti ja muutos tapahtuu aina huonompaan suuntaan; tuo-
tanto-omaisuus kuluu ja rikkoontuu. Kunnossapidolla pyritään estämään, hallitse-
maan ja korjaamaan näitä prosessien muutoksia. (Järviö & Lehtiö 2012, 13–17.)
Kunnossapidolle on kehitetty erilaisia kansainvälisiä ja kansallisia standardeja. Euroo-
pan Unionin alueella voimassa oleva SFS-EN 13306:2010-stadardi määrittelee kun-
nossapidon seuraavasti: ”Kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja
liikkeenjohdolliset toimenpiteet, joilla on tarkoitus ylläpitää tai palauttaa koneen
toimintakyky sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan halutun toiminnon.”.
Suomalaisessa teollisuudessa laajasti käytössä olevassa PSK 6201:2011 standardissa
kunnossapito käsite määritellään näin: ”Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten,
hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoi-
tuksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suoritta-
maan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana.” (Järviö & Lehtiö 2012, 17–18.)
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Nämä standardit määrittelevät kunnossapidon pitkälti korjaavaksi toimenpiteeksi,
joilla palautetaan kone toimintakuntoon. Tämä malli on koettu nykyaikaisessa yh-
teiskunnassa liian suppeaksi ja tehottomaksi, joten uusia malleja on kehitteillä. Uu-
simman ajattelun mukaan kunnossapito nähdään osana tuotanto-omaisuuden hallin-
taa (Asset Management). (Järviö & Lehtiö 2012, 14.)
4.3 Tuotanto-omaisuuden	hallinta	
Tuotanto-omaisuutta saadakseen on yritysten investoitava. Tuotanto-omaisuuden
tehokas käyttö vaikuttaa tuotantomääriin sekä myyntiin ja sitä kautta yrityksen tu-
lokseen.  Näin käytön tehokkuus vaikuttaa suoraan tuotanto-omaisuuden investoin-
tien tuottoon. Tuotanto- omaisuuden hallinnan avulla pyritään maksimoimaan inves-
tointien tuotto. (Järviö & Lehtiö 2012, 13.)
Tuotanto-omaisuuden hallinta on lyömässä itseään läpi teollisuudessa. Sille ei ole
vielä kehitetty standardia, mutta sen tavoitteet ovat tiedossa. Kuviossa 6 on esitetty
teollisuuden näkökulmasta tuotanto-omaisuuden hallinnan neljä päätavoitetta. (Jär-
viö & Lehtiö 2012, 14.)
Kuvio 6: Tuotanto-omaisuuden hallinta (Järviö & Lehtiö 2012, 15–16)
Tuotantokapasiteetin kehittäminen
ja käytön johtaminen Tuotanto-omaisuuden hoitaminen




Tuotantokapasiteetin kehittämisen ja käytön johtamisen avulla pyritään mitoitta-
maan laitteet oikein ja käyttämään niitä optimaalisesti. Panostamalla ympäristö- ja
työturvallisuuteen halutaan vastata kiristyneisiin viranomaismääräyksiin ja ostajien
ympäristötietoisuuteen. Logistiikan hallinnalla vaikutetaan suoraan tehokkuusarvoi-
hin, kun turhat viiveet esimerkiksi varaosien toimituksesta poistuvat. Hyvin hallitun
logistiikan ansiosta pystytään pitämään myös organisaation koko tehokkaana. (Järviö
& Lehtiö 2012, 15–16.)
Tuotanto-omaisuuden hoitamisessa yhdistyvät oikea käyttötapa, vikaantumisen eh-
käisy ja hallinta, huolto sekä tarvittava kunnossapito tai korjaaminen. Tuotanto-
omaisuuden hoitamisen malli jakaantuu kahteen suureen osa-alueeseen: toimivuu-
den parantamiseen ja toimintakunnosta huolehtimiseen, kuvio 7. (Järviö & Lehtiö
2012, 15.)
Kuvio 7: Tuotanto-omaisuuden hoitaminen (Järviö & Lehtiö 2012, 15–16)
Toimivuuden parantamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla muutetaan tuotanto-
omaisuuden ominaisuuksia paremmaksi muuttamatta kohteen toimintaa (PSK 6201,
2011, 3). Toimintakunnosta huolehtimisella tarkoitetaan sen sijaan tuotanto-
omaisuuden elinjakson aikaisia toimenpiteitä, joilla taataan hyvä käytettävyys. (Järviö
& Lehtiö 2012, 15.)
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Toimintakunnosta huolehtimisen kentässä korjaava kunnossapito on erillään muista
toimenpiteistä, sillä se on reagoivaa toimintaa. Muut taas ovat proaktiivisia eli enna-
koitavia toimintoja. Proaktiivisia toimintoja voi suunnitella ja aikatauluttaa, kun taas
korjaava kunnossapito on usein tehtävä välittömästi. Tuotanto-omaisuuden hallinnan
ansiosta kunnossapito ei ole enää ainoastaan kunnossapito-osaston vastuulla, vaan
siihen osallistuu myös koneen käyttäjä. (Järviö & Lehtiö 2012, 15–16.)
4.4 Kunnossapitolajit	
Tuotanto-omaisuuden hoitamisen toimenpiteet on jaettu eri lajeiksi tehokasta joh-
tamista varten. Niiden avulla seurataan esimerkiksi kunnossapidon tehokkuutta ver-
tailemalla erilaisten työlajien kustannuksia. Näitä lajeja kutsutaan kunnossapitola-
jeiksi. Eri standardeilla on omat jakotavat kunnossapitolajeille. Suomessa laajasti käy-
tössä oleva PSK 7501 standardi jakaa kunnossapitolajit sen mukaan, ovatko ne suun-
niteltuja vai aiheuttavatko ne tuotantohäiriön, kuvio 8 (PSK 7501, 2010, 32).


















PSK 6201 standardissa kunnossapitolajien jakoperuste on muuten sama kuin PSK
7501 standardissa, mutta siinä on yhdistetty kunnonvalvonta ja kuntoon perustuva
suunniteltu korjaus yhdeksi lajiksi (kuntoon perustuva kunnossapito), kuvio 9 (PSK
6201, 2011, 22).
Kuvio 9: Kunnossapitolajit (PSK 6201, 2011, 22)
Ehkäisevän kunnossapidon PSK 6201 standardi määrittelee seuraavasti: ”Ehkäisevällä
kunnossapidolla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia, palautetaan heikentynyt
toimintakyky ennen vian syntymistä tai estetään vaurion syntyminen.” (PSK 6201,
2011, 22). Ehkäisevän kunnossapidon töitä ovat:
· tarkastaminen























Parantava kunnossapito luokitellaan PSK 6201 standardissa näin: ”Parantavan kun-
nossapidon tarkoituksena on parantaa kohteen luotettavuutta ja/tai kunnossapidet-
tävyyttä muuttamatta kohteen toimintoa.” (PSK 6201, 2011, 23). Parantavan kunnos-
sapidon toimet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä koh-
detta muutetaan vaihtamalla siihen uudempia osia tai komponentteja, mutta ei pa-
ranneta varsinaisesti suorituskykyä. Toisessa pääryhmässä parannetaan kohteen luo-
tettavuutta erilaisten uudelleensuunnittelujen ja korjauksien avulla.  Kolmannen pää-
ryhmän muodostavat modernisaatiot, joilla kohteen suorituskykyä muutetaan. (Jär-
viö & Lehtiö 2012, 51.)
PSK 6201 standardi määrittelee korjaavan kunnossapidon seuraavasti: ”Korjaavaa
kunnossapitoa on häiriökorjaus, kunnostaminen ja kuntoon perustuva suunniteltu
korjaus.” (PSK 6201, 2011, 23). Korjaavassa kunnossapidossa vikaantuvaksi todettu
osa tai komponentti palautetaan käyttökuntoon korjaamalla. Korjaava kunnossapito
voi olla suunniteltua (kunnostusta) tai suunnittelematonta (häiriökorjausta). Korjaa-





· toimintakunnon palauttaminen. (Järviö & Lehtiö 2012, 51.)
5 Korjausvelka	
5.1 Käsite	
Korjausvelka kuvaa, kuinka paljon infrastruktuurin rakenteisiin on jäänyt inves-
toimatta rahaa menneinä vuosina, jotta ne olisivat edelleen käytön kannalta
hyvässä kunnossa. Luku on laskennallinen. Korjausvelka määritetään esimerkik-
si pitoajan kautta lasketuksi jäännösarvoksi siltä osin kuin se alittaa 70–80 pro-
senttia jälleenhankintahinnasta. (Vehmaskoski, Kananen, Okko, Vesterinen &
Nojonen 2011, 4.)
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Korjausvelka on käsitteenä melko uusi, mutta hyvin käyttökelpoinen. Korjausvelka
käsitteen avulla voidaan kuvata nykytilannetta ja esittää kunnossapitotarvetta. Lisäk-
si sen avulla voidaan arvioida käytössä olevia toimintatapoja ja niiden tehokkuutta
sekä ennustaa tulevaa kehitystä. Korjausvelan määrä on tärkeä tekijä pidemmän ja
lyhyemmän ajan toimintasuunnitelmissa sekä perusteluviestinnässä. (Kesälä & Koivu-
la 2012, 3.)
Suomessa käsitettä lanseeraamassa ollut Roti:n (Rakennetun omaisuuden tila) työ-
ryhmä näkee korjausvelan hyvänä keinona herättää keskustelua, sillä moni ei tunne
omaisuutensa määrää eikä varsinkaan sen kuntoa tai kehitystarpeita. (Vehmaskoski,
Kananen, Okko, Vesterinen & Nojonen 2011, 5.)
5.2 Korjausvelan	laskenta	
Korjausvelan suuruus määritetään laskemalla. Korjausvelan laskentaan on olemassa
monia erilaisia laskentatapoja, joista useimmat perustuvat rakenteiden ikään. (Veh-
maskoski, Kananen, Okko, Vesterinen & Nojonen 2011, 4.)
Suomessa laskentatapoja korjausvelalle on ollut kehittämässä muun muassa Kunta-
liitto. Kuntaliiton ”Korjausvelan laskentaperiaatteiden määrityshankkeessa” korjaus-
velka määritellään omaisuuserän nykyisen kuntotason ja sille valitun optimikuntota-
son erotukseksi. Määrityshankkeen lopputuloksena syntyneessä mallissa, kuvio 10,
omaisuuden kunto laskee ajan kuluessa, ellei sille tehdä korjaustoimenpiteitä. Kuvi-
ossa 8, a kohta kuvaa korjausvelkaa ja b kohta kuvaa korjausvastuuta, eli sitä sum-
maa joka joudutaan investoimaan omaisuuserän saattamiseksi uutta vastaavaan kun-
toon. (Rantanen 2014, 11.)
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Kuvio 10: Korjausvelan laskentatapa (Rantanen 2014, 11)
Optimikuntotasolla tarkoitetaan sitä rajaa, mihin saakka omaisuuserän kuntotaso saa
laskea ennen kuin sille alkaa muodostua korjausvelkaa. Optimikuntotaso ilmoitetaan
prosenttilukuna, joka ilmaisee, kuinka paljon omaisuuserän jäännösarvo saa olla.
Esimerkiksi 75 % taso omaisuuserälle tarkoittaa sitä, että omaisuuserän kuntotaso
saa laskea uudenveroisen tasosta 25 % ennen kuin sille kertyy korjausvelkaa. Optimi-
kuntotaso on yhtiön strateginen valinta. Kun taas nykyinen kuntotaso määritetään
erilaisten mittausten tai teoreettisten mallien avulla, kuvio 11. (Rantanen 2014, 12.)
Kuvio 11: Korjausvelan laskentaperiaate (Rantanen 2014, 12)
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Korjausvelan laskentaperiaatteiden määrityshankkeessa esiteltiin kolme korjausvelan
määritystapaa. Korjausvelka voidaan määrittää joko mittaustuloksiin perustuen, teo-
reettisen mallin avulla tai niiden yhdistelmällä eli hybridimallilla. Oli määrittämistapa
mikä tahansa edellä mainituista, niin määritysperiaate säilyy kuitenkin samana. Kor-
jausvelka on nykyisen kuntotason ja omaisuuserälle asetetun optimikuntotason ero-
tus prosenttiyksikköinä. Korjausvelan euromääräinen suuruus saadaan laskemalla
kohteen uudishinta ja kertomalla se nykyisen kuntotason ja optimikuntotason ero-
tuksella. (Rantanen 2014, 17.)
Korjausvelan määrittämistä varten tarvitaan seuraavat kolme lukua: kohteelle asetet-
tu optimikuntotaso, kohteen uudishinta ja kohteen nykyinen kuntotaso. Kohteen
nykyinen kuntotaso on näistä kolmesta hankalin määriteltävä. (Rantanen 2014, 17.)
5.2.1 Korjausvelan	määrittäminen	mittaustuloksiin	perustuen	
Korjausvelan määrää voidaan arvioida määrittämällä kohteen nykyinen kuntotaso
erilaisten mittausten avulla. Tehtyjen mittausten perusteella kohteet jaetaan viiteen
kuntotasoon. Kuviossa 12 on esimerkki kadun kuntotasojaosta. (Rantanen 2014, 17.)
Kuvio 12: Kadun kuntotasojen viisiportainen asteikko (Rantanen 2014, 17)
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Kohteen kuntotason määrittämisen jälkeen arvioidaan kohteen nykyinen tila kunto-
kortin avulla, kuvio 13. Esimerkiksi, jos kohteen kuntotaso on ollut luokassa kolme,
katsotaan kohteen jäännösarvo kuntokortin tyydyttävä sarakkeen kohdalta. Kunto-
kortin avulla nähdään, että tyydyttävässä kunnossa olevan kohteen oletettu jäännös-
arvo on 46 %. Mikäli optimikuntotasoksi olisi asetettu 75 %, niin kohteen korjausvel-
ka olisi 29 %. (Rantanen 2014, 18.)
Kuvio 13: Aistinvaraisen arvioinnin kuntokortti (Rantanen 2014, 18)
Mikäli arvioita halutaan tarkentaa, niin kohteen jokaisen osaryhmän kuntotaso voi-
daan arvioida erikseen. Esimerkiksi kuvion 13 alaosan laskelmassa on huomioitu kaksi
viimeistä osaryhmää, joilla on korkeampi kuntotaso kuin neljällä ensimmäisellä
osaryhmällä. Tässä laskelmassa jäännösarvojen yhteissumma on 54 % eli korjausvel-
kaa olisi 21 %, mikäli optimikuntotaso olisi edelleen 75 %. (Rantanen 2014, 18.)
5.2.2 Korjausvelan	määrittäminen	teoreettisella	mallilla	
Teoreettisen mallin avulla on mahdollista määrittää korjausvelka kustannustehok-
kaasti suurille massoille, sillä tarkasteltavasta kohteesta ei tarvita mittaustietoja. Mit-
taustuloksien puuttuminen aiheuttaa kuitenkin haasteita riittävän tarkkuuden saa-
vuttamiseksi. Teoreettisen mallin tarkkuuden parantaminen ei ole helppoa, koska
kuntotason muuttumiseen vaikuttavat useat tekijät. (Rantanen 2014, 18.)
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Tarkasteltavan kohteen kuntotaso määritetään teoreettisessa mallissa kohteen iän
perusteella, eikä mittaustuloksien avulla. Kuntotason määrittelyn jälkeen kohteen
jäännösarvo arvioidaan kuntokortista samalla periaatteella kuin mittaustuloksiin pe-
rustuvassa mallissa, kuvio 14. (Rantanen 2014, 18.)
Kuvio 14: Teoreettisen mallin kuntokortti (Rantanen 2014, 19)
Samalla tavalla kuin mittaustuloksiin perustuvassa mallissa, voidaan myös teoreetti-
sessa mallissa arvioida kohteen osaryhmät yhdessä tai erikseen. Osaryhmittäin ta-
pahtuva arviointi edellyttää kuitenkin tarkkaa tietoa kohteelle tehdyistä uudistuksista
ja kunnostuksista. Teoreettisessa mallinnuksessa tarkkuutta voidaan parantaa teke-
mällä erillisiä malleja erityyppisille kohteille. Esimerkiksi kivipäällysteelle, asfalttipääl-
lysteelle ja sorapäällysteelle olisi hyvä laatia omat kuntomallit. (Rantanen 2014, 19.)
5.2.3 Korjausvelan	määrittäminen	hybridimallilla	
Pelkästään teoreettista mallia hyödyntämällä kohteen kuntotasoarvio voi poiketa
hyvinkin paljon todellisesta tilanteesta. Mittaustuloksiin perustuvalla mallilla saadaan
tarkempi kuva kohteen kuntotasosta, mutta suurien massojen arvioiminen mittauk-
silla on työlästä ja vaatii paljon resursseja. Ongelman ratkaisemiseksi ja kuntotasoar-
vioiden tarkentamiseksi on kehitetty ns. hybridimalli, jossa yhdistetään teoreettinen
ja mittaustuloksiin perustuvat mallit. Hybridimallin avulla pyritään saavuttamaan
teoreettisen mallinnuksen tehokkuus ja käytännön mittausten tarkkuus. Kuviossa 15
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on esitelty teoreettisen mallinnuksen ja käytännön mittausten heikkoudet ja vah-
vuudet. (Rantanen 2014, 19–20.)
Kuvio 15: Hybridimalli (Rantanen 2014, 19)
Hybridimallissa ensimmäinen vaihe on valita omaisuuserät, joille korjausvelan mah-
dollinen määrä halutaan arvioida. Valinnan jälkeen omaisuuserät pyritään jakamaan
mahdollisimman homogeenisiin ryhmiin, kuitenkin niin, että ryhmien määrä pysyisi
kohtuullisena. Ryhmien muodostamisen jälkeen kustakin ryhmästä valitaan yksi tai
useampi kohde, joiden kuntotaso arvioidaan mittauksin ja/tai aistihavainnoin. Ryh-
män loppujen kohteiden oletetaan olevan lähes vastaavassa kunnossa, jolloin on
mahdollista arvioida koko ryhmän korjausvelan määrä. (Rantanen 2014, 20.)
6 Kriittisyysanalyysit	
6.1 Soveltamisala	ja	keskeiset	termit	
Kriittisyysanalyysi on kunnossapidon suunnittelun työkalu, jonka avulla pyritään löy-
tämään prosessin heikoin lenkki.  Kriittisyysanalyyseistä on olemassa erilaisia malleja
ja standardeja. Suomessa on laajasti käytetty PSK 6800 eli Laitteiden kriittisyysluokit-
telu teollisuudessa standardia. Tämä standardi määrittää menettelytavan teollisuu-
den eri kohteiden kriittisyyden arviointiin. Standardissa kriittisyyttä arvioidaan talou-
dellisten vaikutusten, henkilöturvallisuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmista.
PSK 6800 standardissa määritettään kriittisyysanalyysin keskeiset termit seuraavasti:
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· Kunnossapitosuunnitelma: ”Määrittelee yksityiskohtaiset toimenpiteet, joilla
kunnossapitostrategia toteutetaan.”.
· Kunnossapitostrategia: ”Määrittelee kunnossapidon valinnat, joilla saavute-
taan asetetut liiketoiminnan tavoitteet.”.
· Kriittisyys: ”Ominaisuus, joka kuvaa kohteeseen liittyvän riskin suuruutta.
Kohde on kriittinen, jos siihen liittyvä riski (henkilöiden loukkaantumiseen,
merkittäviin aineellisiin vahinkoihin ja tuotannon menetykseen tai muihin ei
hyväksyttäviin seurauksiin liittyvä riski) ei ole hyväksyttävällä tasolla.”.
· Riskianalyysi: ”Riskienhallinnan osa, joka auttaa riskien tunnistamisessa ja va-
hinkotapahtumien ennakoinnissa. Sillä selvitetään riskien kohteet, luonteet ja
niiden toteutumisen todennäköisyydet seurauksineen.”. (PSK 6800, 2008, 1-3.)
6.2 Menetelmän	kuvaus	
PSK 6800 standardin mukaista kriittisyysanalyysiä käytetään ennen kaikkea kunnos-
sapitosuunnitelman lähtötiedon tuottamiseen. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää esi-
merkiksi hankintavaiheen tukena määriteltäessä hankittavan kriittisen laitteen omi-
naisuuksia ja laatutasoa. (PSK 6800, 2008, 3.)
Standardissa kohteen kriittisyyttä kuvataan kriittisyysindeksillä (K). Kriittisyysindeksi
määritellään vian vaikutusten vakavuuden vikaantumisen todennäköisyyden tulona.
Vian vaikutukset jaetaan seuraaviin kriittisyyden osaindeksiin:
· turvallisuusvaikutuksiin Ks
· ympäristövaikutuksiin Ke
· tuotannon menetyskustannuksiin Kp
· lopputuotteen laatukustannuksiin Kq
· vikaantumisen korjauskustannuksiin Kr.  (PSK 6800, 2008, 3.)
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Vian todennäköisyys (p) määritetään keskimääräisen vikaantumisajan (MTTF) tai kes-
kimääräisen vikaantumisvälin (MTBT) perusteella. Vikaantumisajalla tarkoitetaan
kohteen käyntiaika käyttöönotosta vikaantumiseen tai kunnostamisesta/korjauksesta
seuraavaan vikaantumiseen. Vikaväli on kahden peräkkäisen vian välinen ajanjakso.
(PSK 6201, 2011, 10.)
6.3 Laskentatavat	
PSK 6800 standardissa laitteiden kriittisyysindeksi K lasketaan kaavalla 1.
ܭ = ݌ × ( ௦ܹ ×ܯ௦ + ௘ܹ × ܯ௘ + ௣ܹ × ܯ௣ + ௤ܹ × ܯ௤ + ௥ܹ × ܯ௥)
Kaava 1: Kriittisyysindeksin laskentakaava (PSK 6800, 2008, 7)
Kaavassa 1 vian todennäköisyyttä kuvaavalla muuttujalla p kerrotaan kriittisyyden
osaindeksien summa. Kriittisyyden osaindeksit (Ks, Ke, Kp, Kq, Kr) saadaan vaikutuksen
painoarvon W ja tarkasteltavan kohteen kertoimen M tulona. Kaavan 1 muuttujien
määrittämistä varten standardiin on kehitetty Laitetason kriittisyyden tekijät tauluk-
ko (1), johon on sijoitettu kaikki muuttujat selityksineen ja ohjeellisineen arvoineen.
Muuttujien määrittämisen jälkeen laitteet sijoitetaan standardin liitteenä tulleeseen
laskentataulukkoon, joka laskee laitteille kriittisyysindeksin.
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Taulukko 1: Laitetason kriittisyyden tekijät (PSK 6800, 2008, 7)
PSK 6800 standardin kriittisyysindeksin laskennan vaiheet:
1. Määritetään tarkastelun laajuus.
2. Määritetään standardin mukaan tuotannon menetyksen painoarvo Wp
3. Arvioidaan sopivatko taulukossa 1 annetut muut painoarvot sovellettavalle
teollisuuden toimialalle. Tarvittaessa annettuja painoarvoja muutetaan.
4. Listataan standardin liitteenä olevaan taulukkolaskentaohjelmaan tarkastel-
tavat laitteet.
5. Valitaan tarkasteltaville laitteille taulukosta 1 käytettävät kertoimet.
6. Ohjelma laskee laitteiden kriittisyysindeksin (K) ja sen osaindeksit (Ks, Ke, Kp,
Kq ja Kr) käyttäen hyväksi annettuja parametreja.
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7. Kriittisyysluokittelu tehdään lajittelemalla laitteet kriittisyysindeksin K mukai-




Kaukolämpöliiketoiminta on luonteeltaan hyvin pääomavaltaista, sillä sekä tuotanto-
että jakeluinvestoinnit ovat suuria. Tästä syystä verkko-omaisuudelta vaaditaan pit-
kää elinkaarta. Kunnossapitotöillä voidaan vaikuttaa merkittävästi investointien pit-





· laatujärjestelmän vaatimusten täyttäminen
· ympäristöohjelman täyttäminen
· laitteiston iän pidentäminen
· ongelmakohtien kartoittaminen
· perusparannettavien kunnossapitokohteiden selvittäminen
· vikojen ja vaurioiden korjaaminen (Kaukolämmön käsikirja 2006, 347.)
7.2 Kunnossapitokohteet	ja	-menetelmät	
Kaukolämpöverkon kunnossapito on melko haastavaa kahdesta syystä. Ensinnäkin
suurin osa verkosta on maan alla, joten sen luoksepäästävyys on heikkoa. Toiseksi
verkot ovat hyvin laajoja ja erilaisia komponentteja, kuten venttiileitä, on suuri määrä.
Jotta kunnossapitotöitä voidaan tehdä, on verkkotietojen oltava hyvin dokumentoi-
tuja. Johtotiedoista on ilmettävä johtojen tarkka sijainti, rakennusaika, rakennetyyppi,
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mahdollinen urakoitsija ja johdon varusteet. Kaivoluetteloista ja kaivokorteista on
ilmettävä kaivon sijainti, putkistokuva, sekä rakenne ja varusteet, kuten pumput,
tyhjennys- ja ilmausventtiilit. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 348.)
Suunnitellut kunnossapitotyöt kohdistuvat kaukolämpöverkossa yleensä avojohtoihin,
kaivoihin ja lämmönjakohuoneisiin. Lisäksi suunniteltua kunnossapitoa tehdään tuo-
tantolaitoksille ja pumppaamoille. Korjaavaa kunnossapitoa tehdään kaukolämpö-
verkon kaikille verkon komponenteille tarpeen vaatiessa. (Kaukolämmön käsikirja
2006, 348.)
Jyväskylän Energian kaukolämpöverkossa kunnossapidettäviä kohteita on noin 7500
kappaletta. Kunnossapitoa tehdään betonikaivoille (1700 kpl), maaventtiilikaivoille
(1200 kpl), lämmönjakohuoneille (4500 kpl), pumppaamoille (7 kpl) sekä silta- ja il-
majohdoille. Nämä kohteet ovat valikoituneet pitkälti niiden tärkeyden ja luokse-
päästävyyden perusteella. (Hakonen 2014)
7.2.1 Johdot	
Kaukolämpöverkon johtojen suunniteltua kunnossapitoa tehdään pääasiassa vain
avojohdoille, sillä maanalaisten johtojen osalta se on vaikeaa. Avojohtojen suunnitel-
tu kunnossapito käsittää tarkastustoiminnan, jossa tarkistetaan silmämääräisesti avo-
johdon suojapäällysteen, eristysten sekä tuki- ja kannatinrakenteiden kunto. Tukira-
kenteiden pinnoitekorjaukset ovat yleisin avojohtojen huoltokohde. (Kaukolämmön
käsikirja 2006, 348.)
Maanalaisten johtojen suunniteltu kunnossapito on pääasiassa kaivojen ennakko-
huoltoa ja kunnossapitoa. Toinen yleinen kunnossapidonmenetelmä on verkon tun-
nuslukujen, erityisesti lisäveden, seuranta. Lisäksi maanalaisten johtojen kunnonval-
vontaa voidaan tehdä lämpökamerakuvauksilla. Harvinaisempia tapoja Suomessa
ovat betonikanavajohtojen videokuvaukset ja kiinnivaahdotettujen johtojen sähköi-
sen kosteudenvalvontajärjestelmän käyttö. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 348–349.)
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7.2.2 Kaivot	
Kaukolämpökaivojen tulisi olla aina siinä kunnossa, että niihin voi mennä suoritta-
maan normaaleja käyttötoimenpiteitä. Kaivojen suunniteltu kunnossapito jaetaan
kahteen pääryhmään: kaivohuoltoon ja pumppaukseen. Kaivohuoltojen yhteydessä
tehdään vain pieniä korjauksia ja suuremmat korjaustarpeet kirjataan erikseen hoi-
dettavaksi. Kaivohuolto menetelmiin ja huollon määrään vaikuttavat muun muassa
kaivon typpi, ympäristöolosuhteet ja kaivon merkitys lämmönjakelussa. Betonikai-
voille tyypillisiä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä ovat:
· valurautakannen kiinnityksen ja päällysteen kulumisen tarkastus
· välikannen puhdistus, tiivisteen tarkastus ja salpojen voitelu
· ilmanvaihtoputken tarkastus
· kaivon puhdistus
· betonirakenteiden silmämääräinen tarkastus
· putkiston puhdistus, eristeiden tarkastus ja suojaus tippuvalta vedeltä
· sulkulaitteiden, ilmanpoistojen ja tyhjennysten tarkastus
· teräsrakenteiden puhdistus ja suojaus
· muiden laitetarkastusten suorittaminen
· toimenpiteiden kirjaaminen. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 349–350.)
Nykyisille maaventtiilikaivoille ei tarvitse tehdä pumppausta ollenkaan, sillä niihin
tullut vesi pääse imeytymään maahan. Lisäksi maaventtiilikaivoissa huolto- ja tarkas-
tustoimenpiteitä tehdään vain venttiileille ja kaivon kansistolle. (Kaukolämmön käsi-
kirja 2006, 349.)
Kaivojen huolto kannattaa suorittaa lämmityskauden ulkopuolella, koska tällöin kai-
vot eivät ole niin kuumia ja haitat käytölle ovat vähäisempiä. Kaivojen huolto- ja
pumppausaikataulu määritetään kaivoluokituksen perusteella. Kaivoluokitus perus-
tuu kaivojen kosteudenvalvontaan, jossa selvitetään vuotovesien määrä ja kertymis-
nopeus. Kaivot luokitellaan kosteuden perusteella esimerkiksi seuraavalla tavalla:
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1. Harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavat kaivot
· kaivot, joihin tulee vettä erittäin vähän ja harvoin
· viemäröidyt
2. Kerran vuodessa tai useammin tarkastettavat kaivot
· kaivot joihin tulee vettä rankkasateella ja keväällä
· tyhjennyspumpulla varustetut kaivot
3. Kerran kuukaudessa tyhjennettävät kaivot
· kaivot joihin kertyy vettä jatkuvasti
· pohjaveden tai meriveden pinta liian korkealla
· näissä tapauksissa veden kertymisen syy pitää aina selvittää ja poistaa
· korjauksen tai viemäröinnin ollessa mahdoton on kaivoon asennettava
erillinen tyhjennyspumppu. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 350.)
Jyväskylän Energialla kaivot on jaettu neljään luokkaan. Ensimmäisen luokan kaivot
ovat niin sanottuja katastrofikaivoja, joihin kertyy jatkuvasti vettä. Toisen luokan kai-
vot ovat kaivoja, joihin saattaa kertyä vettä ja joissa on kosteuden- tai vedenpinnan-
hälytin. Kolmannen luokan kaivot ovat kuivia kaivoja. Neljännen luokan kaivoissa on
kauko-ohjattavia laitteita tai pumppuja. (Pynnönen 2008, 22.)
7.2.3 Lämmönjakohuoneet	
Kaukolämmityksen asiakaslaitteiden käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle toimite-
taan useita teknisiä dokumentteja laitteidensa kunnonvalvontaa varten. Näitä doku-
mentteja ovat rakennuksen kaukolämpösuunnitelmat, asennusvalvontapöytäkirja,
virityspöytäkirja ja valmistumispöytäkirja. Lisäksi asiakkaalle toimitetaan lämmönja-
kokeskuksen laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet sekä sähkö- ja säätökaaviot. (Kauko-
lämmön käsikirja 2006, 347.)
Lämmönjakohuoneessa kunnonvalvonnan kohteena ovat sekä asiakaslaitteet että
lämmönmyyjän laitteistot. Asiakkaan tulisi tarkastaa laitteiden toimintakunto kuu-
kausittain. Vuosittain tarkastettavia laitteita ovat lämmönsiirtimet, säätölaitteet,
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venttiilit, paisuntajärjestelmä, varolaitteet, pumput, putkisto, eristykset, mittaristot,
ilmanpoistot ja tyhjennykset. Lämmöntoimittajan laitteista kerran vuodessa tarkaste-
taan pääsulkuventtiilit, energiamittari, lianerotin sekä virtauksenrajoitin. (Kauko-
lämmön käsikirja 2006, 348.)
Asiakaslaitteiden kunnossapito ei kuulu lämmönmyyjälle, mutta silti useat kaukoläm-
pöyritykset tekevät lämmönsiirtimien tiiveystarkastuksia vuotojen löytämiseksi.
(Kaukolämmön käsikirja 2006, 348.). Jyväskylän Energian lämmönjakohuoneentarkis-
tuksessa tarkastetaan lämmönmyyjän putkistot, kannakkeet, sulkuventtiilit, eristeet,
mittarit sekä ensiöpuolen paine-ero ja jäähtymä. Asiakkaan laitteista tarkistetaan
putkistot, kannakkeet, sulkuventtiilit, eristeet, säätölaitteet ja lämmönsiirtimet.
(Pynnönen 2008, 20–21.). Kuviossa 16 näkyy lämmönjakohuoneen kaukolämpölait-
teet.  Asiakaslaitteet ovat kuvan keskellä ja lämmöntoimittajan laitteet ovat vasem-
malla seinällä.
Kuvio 16: Kaukolämpölaitteet lämmönjakohuoneessa
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7.2.4 Pumppaamot	
Kaukolämpöpumppaamoiden kunnossapidossa keskitytään yleisesti ennakoivaan
kunnossapitoon. Dynaamisille laitteille, kuten pumpuille ja moottoreille, on tärkeintä
tehdä säännöllistä voiteluhuoltoa. Voiteluhuolto on tehtävä aina laitetoimittajan oh-
jeiden mukaisesti. Pumppaamon laitteiden toimintakyvyn ja paloturvallisuuden kan-
nalta on tärkeää huolehtia puhallinpyörien, moottoreiden jäähdytysrivojen, lianerot-
timien ja ilmavaihtokoneiden puhdistushuollosta. Myös laitostilojen yleinen siivous
on osa säännöllistä huoltotoimintaa. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 351–352.)
Huoltotöiden lisäksi pumppaamoiden ennakoivaa kunnossapitoa on laitteiden kun-
nonvalvonta. Kunnonvalvonta sisältää erilaisia mittauksia, tarkastuksia ja koestuksia.
Pumppaamoille voidaan suorittaa muun muassa termodynaamista kunnonvalvontaa,
ainetta rikkomattomia testejä (NDT-testaus), pyörivien koneiden dynamiikan mit-
tauksia ja lämpötilamittauksia.  Termodynaamisella kunnonvalvonnalla tarkoitetaan
koneiden ja laitteiden tehon, virtausten, lämpötilojen, paineiden, äänien ja tärinän
seurantaa valvomosta käsin ja pumppaamokäyntien yhteydessä. Pumppaamoilla
yleisimmin käytetyt NDT-testimenetelmät (Nondestructive testing) ovat hitsisaumo-
jen tarkastus röntgenkuvauksen tai ultraäänien avulla. Pyörivien koneiden dynamii-
kan mittauksiin käytetään iskusysäysmittausta, tärinämittausta ja stroboskooppimit-
tausta. Iskusysäysmittauksessa arvioidaan pyörivässä laakerissa mekaanisista iskuista
syntyvien iskupuskujen suuruus. Tärinämittauksessa taas mitataan kokonaistärinän
tasoa tai analysoidaan tärinäsignaalin spektriä. Stroboskoopilla tarkastellaan pyöri-
misnopeutta ja tasapainotusta.  Pumppaamoiden lämpötilamittausten avulla pyri-
tään löytää vikaantuneet laitteet. Lämpötilamittaukset tehdään laitteesta riippuen
pintalämpötilamittauksena, infrapunamittauksena sekä lämpökamerakuvauksena.
(Kaukolämmön käsikirja 2006, 353–355.)
7.2.5 Kunnossapitolajit	ja	-menetelmät	Jyväskylän	Energialla	
Jyväskylän Energialla tehdään sekä suunniteltua että korjaavaa kunnossapitoa. Kun-
nossapitotoiminta on luokiteltu PSK 6201:2011 standardin mukaan, kuvio 7. (Hako-
nen 2014)
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Suunnitellun kunnossapidon töitä ovat verkon tunnuslukujen seuranta, lämpökame-
rakuvaukset, kriittisyyslaskenta, tärinämittaukset, voitelu- ja puhdistushuolto sekä
tarkastus- ja huoltokierrokset. Tarkastus- ja huoltokierroksia tehdään kaivoille, läm-
mönjakohuoneille sekä pumppaamoille. Jyväskylän Energialla 1. ja 4. luokan kaivot
tarkastetaan normaalisti kahdesti vuodessa. 2. luokan kaivot kerran vuodessa ja 3.
luokan kaivot kerran kolmessa vuodessa. Runsaiden sulamisvesien tai muiden sää-
olosuhteiden takia tarkastuksia voidaan tehdä normaalia useammin. Isojen kiinteistö-
jen lämmönjakohuoneita tarkastetaan Jyväskylässä kerran viidessä vuodessa. Pump-
paamot tarkastetaan kerran viikossa. (Hakonen 2014)
Jyväskylän Energialla korjaavaa kunnossapitoa tehdään kaikille kunnossapitokohteille.
Kaivoissa korjataan kastuneita eristyksiä, tiivistetään betonirakenteita sekä uusitaan
venttiileitä ja putkia. Lämmönjakohuoneissa uusitaan lämmönmyyjän laitteita tar-
peen vaatiessa. (Hakonen 2014)
7.3 Kaukolämpöverkon	perusparantaminen	
7.3.1 Yleistä	
Perusparannustyöllä tarkoitetaan olemassa olevan kaukolämpöverkon uusimista tai
korvaamista. Perusparannustoiminnan selkeimpänä erona korjaustoimintaan pide-
tään perusparannustoiminnan suunnitelmallisuutta, ei niinkään työkohteen kokoa.
(Kaukolämmön käsikirja 2006, 356.)
Kaukolämpöverkon korjaamisen ja perusparantamisen toteuttamisessa on olemassa
kaksi eri koulukuntaa. Toinen koulukunta kannattaa kunnonvalvonnan ja huoltotoi-
minnan lisäksi perusparantamista. Toinen taas on korjaavan kunnossapidon kannalla,
jossa toimenpiteisiin ryhdytään vasta vian ilmetessä. Kaukolämpöalalla perusparan-
nustoiminta jaetaan uudistavaan perusparantamiseen, korvaavaan perusparantami-




Uudistavalla perusparannuksella tarkoitetaan perusparannustöitä, jossa huonokun-
toinen kaukolämpöverkon osa tai yksittäinen johto-osuus uusitaan samaa käyttötar-
koitusta palvelevalla osalla tai johdolla. Näissä perusparannuskohteissa usein haas-
teita aiheuttavat uuden ja vanhan järjestelmän yhteensovittamiseen. Uudistavaa
perusparantamista suunniteltaessa on huomioitavia myös uudet kaukolämpöasiak-
kaat, uusi johtoreitti, johdon mitoituksen tarkistaminen ja uudet tuotantoinnovaatiot.
(Kaukolämmön käsikirja 2006, 356.)
7.3.3 Korvaava	perusparantaminen	
Korvaavalla perusparantamisella tarkoitetaan sellaista perusparannuskohdetta, jossa
uuden järjestelmän rakentamisella korvataan jokin vanha verkko-osuus. Korvaavaa
perusparannusta tehtäessä vanha johto jää joko paikalleen, tai se poistetaan muut-
tuvan rakentamisympäristön tieltä. Uusi johto rakennetaan siten, että se palvelee
uuden rakentamisympäristön luomia käyttötarkoituksia, joten se ei välttämättä si-
jaitse maantieteellisesti lähelläkään vanhaa johtoa. Korvaava perusparantaminen
luokitellaan kaukolämpöyritysten tilastoinnissa usein uudisrakennuskohteeksi, vaikka
korvattavan verkko-osuuden perusparannustarpeella on ratkaiseva merkitys raken-
nushankkeen toteuttamisen kannalta. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 356.)
7.3.4 Ulkopuolisista	syistä	johtuva	perusparantaminen	
Ulkopuolisista syistä johtuva perusparantamisen syy on riippumaton kaukolämpö-
toiminnasta. Yleisimpiä tällaisia syitä ovat kaavamuutokset, tietyöt ja rakennushank-
keet, jotka edellyttävät maanalaisten yhdyskuntarakenteiden muuttamista. Myös
ulkopuolisista syistä johtuvan perusparantamisen rakennus- ja asennuskustannukset
kirjataan kaukolämpöyrityksen kirjanpidossa usein uudisrakennuskohteisiin. (Kauko-




Perusparannus- ja kunnossapitostrategia on verkko-omaisuuden hallinnan kulmakivi.
Hyvin suunniteltu ja toteutettu strategia mahdollistaa kaukolämpöjärjestelmälle ha-
lutun käytettävyyden sekä optimoi käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Peruspa-
rannus- ja kunnossapitostrategia riippuu seuraavista tekijöistä:
· kaukolämpöjärjestelmän vaurioherkkyydestä suhteessa tärkeisiin asiakasryh-
miin
· käyttö- ja kunnossapitotoiminnan tehokkuudesta
· kaukolämpölaitosten ja verkon tuntemuksesta
· potentiaalisimmista vikaantuvuusriskeistä ja niiden sijainnista verkossa
· kaukolämmön laadusta. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 358.)
Kaukolämpöverkon perusparannus- ja kunnossapitostrategia on perustuttava joko
lyhyen- tai pitkäntähtäimen suunnitteluun. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 358.)
7.4.2 Lyhyentähtäyksen	perusparannussuunnittelu	
Toimivan kaukolämpöverkon eri osat on taloudellisesti kannattavinta käyttää lop-
puun asti. Perusparannuksien suunnittelu on siis hyvä aloittaa vasta ensimmäisten
vikojen tai vaurioiden ilmetessä. Verkkoinvestointi on kirjanpidollisesta näkökulmasta
maksettu takaisin noin 30 vuoden kuluttua, joten tämän jälkeen yksittäistä kauko-
lämpöverkon osuutta voidaan hyödyntää lähes ilmaiseksi. Ainoastaan lisääntynyt
ennakoiva kunnossapito ja hieman heikentynyt hyötysuhde nostavat johto-osuuden
käyttökustannuksia verrattuna uuteen johtoon. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 358.)
Lyhyentähtäyksen perusparannussuunnittelussa, kaukolämpöjärjestelmän osan vau-
rioituessa ongelmakohta paikannetaan ja korjataan tilapäisesti.  Tämän jälkeen kar-
toitetaan korjatun vaurion aiheuttamat muut ongelmat ja arvioidaan verkon osan tai
johtotyypin yleinen vikaantumisherkkyys, sekä vikaantuneen alueen merkitys läm-
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möntoimituksessa. Mikäli näiden arvioiden jälkeen verkon vaurioituneen osuuden
voidaan olettaa toimivan edelleen, vaurioituneen kohteen korjaus voidaan suunnitel-
la esimerkiksi seuraavalle kesälle. Tässä tapauksessa vauriokorjaus toteutetaan, kuin
se olisi uudisrakennuskohde. Vauriotapauksissa, joissa taas vaurion vaikutusalue on
selvästi rajattavissa, korvataan vain vaurioitunut verkon osa välittömästi. (Kauko-
lämmön käsikirja 2006, 358.)
Kaukolämpöyhtiön hyvä tuntemus verkon ja tuotannon vaurioherkistä kohdista tar-
joaa mahdollisuuden poiketa ”perusparannus vain vauriotilanteessa” yleissäännöstä.
Tällöin verkkoa voidaan uudistaa myös muiden arviointiperusteiden pohjalta, kuten
muiden rakennustöiden yhteydessä. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 358.)
7.4.3 Pitkäntähtäyksen	perusparannussuunnittelu	
Kaukolämpöverkon perusparantamisen pitkäntähtäimen suunnittelu joudutaan te-
kemään pääasiassa olettamusten varassa. Olettamusten epävarmuus kasvaa mitä
kauemmas tulevaisuuteen suunnittelua tehdään. Pitkäntähtäyksen perusparannus-
suunnittelussa käytetyt ennusteet tulisivat perustua tunnettuihin kehityssuuntiin
sekä kaukolämpöverkon huolto- ja vauriohistoriaan. (Kaukolämmön käsikirja 2006,
358.)
Kaukolämmityksessä käytetyt materiaalit ovat suhteellisen luotettavia, jonka vuoksi
perusparantamiseen vaikuttavat tekijät ovat hitaita. Tästä huolimatta perusparan-
nustarvetta tulisi arvioida jatkuvasti sekä varautua odottamattomiin vaurioihin. Kau-
kolämpöverkon kunnossapitäjällä tulisi olla näkemys pitkäntähtäimen perusparan-
nusstrategiasta ja tehtävien perusparannuksien laajuuden tulisi perustua aina koke-
musperäiseen tietoon. Hyvästä perusparannussuunnittelusta huolimatta omistajan
on hyväksyttävä, että kunnossapito- ja perusparannuskustannusten vuositaso tulee
aina vaihtelemaan jonkin verran. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 359.)
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7.4.4 Yhteenveto	
Kaukolämpöalalla pitkäntähtäyksen perusparannussuunnittelu voi helposti johtaa
siihen, että perusparantaminen kohdistuu vääriin kohteisiin ja toimivia verkon osia
uusitaan ennen vaurioituneita osia. Tästä syystä alalla on ollut yleisesti tapana perus-
taa perusparannustoiminta lyhyentähtäyksen suunnittelun varaan. Kunnossapitokus-
tannusten hallitsemiseksi on kuitenkin tärkeää pohtia myös pitkäntähtäyksen perus-
parannustarpeita kaukolämpöjärjestelmän suunnittelun, rakentamisen ja kehittämi-
sen yhteydessä. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 359.)
8 Kaukolämpöverkon	kunto	
8.1 Energiateollisuuden	tunnusluvut	
Energiayhtiöiden etujärjestö Energiateollisuus ry kerää ja julkaisee vuosittain erilaisia
kaukolämpöalan tunnuslukuja ja tilastoja. Kaukolämpöverkon kuntoa seurataan eri-
tyisesti ja käyttötaloudellisten tunnuslukujen sekä vaurio- ja keskeytystilastojen avul-
la.
8.1.1 Käyttötaloudelliset	tunnusluvut	
”Käyttötaloudelliset tunnusluvut liittyvät välittömästi yrityksen käyttö- ja kunnossapi-
to- toimintaan, mutta toimivat välillisesti myös suunnittelua ja rakentamista kuvaavi-
na ja ohjaavina lukuarvoina. Tunnusluvut kertovat yrityksen teknisestä tilasta, erilais-
ten toimintojen taloudellisuudesta, yrityksen kustannusrakenteesta, energiataseesta
sekä käyttö-, kunnossapito- ja huoltotoiminnan tehokkuudesta.” (Kaukolämmön
käyttötaloudelliset tunnusluvut 2013, 2014, 2.)
Verkon käyttötaloudelliset tunnusluvut ovat:
· lämmön siirron pumppaussähkön kulutuksen suhde lämmönhankintaan
(kWh/MWh)
· lämmön myynnin ja hankinnan suhde (MWh/MWh)
· verkon keskimääräinen menolämpötila päätuotantolaitoksella °C
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· verkon keskimääräinen paluulämpötila päätuotantolaitoksella °C
· lisäveden kulutuksen suhde verkon vesitilavuuteen ilman kaukolämpöakkua
(m3/ m3)
· uusitun johtopituuden suhde johtopituuteen (%)
· verkon käyttö- ja kunnossapitokustannusten suhde lämmönhankintaan
(€/MWh)
· verkon korjauskustannusten suhde johtopituuteen (€/m)
· verkon perusparannustenkustannusten suhde johtopituuteen (€/m). (Kauko-
lämmön käyttötaloudelliset tunnusluvut 2013, 2014. 15–16.)
Taulukossa 2 on vertailtu Jyväskylän Energian käyttötaloudellisia tunnuslukuja Ener-
giateollisuuden, kokoluokan 200–1000 MW keskiarvoon. Tässä kokoluokassa vas-
tausten määrä on vaihdellut 18-6 välillä.
Taulukko 2: Käyttötaloudelliset tunnusluvut 2013
Käyttötaloudelliset tunnusluvut 2013 Yksikkö JE ET JE/ET %
Lämmön siirron pumppaussähkön kulutus kWh 7,40 7,3 101 %
Lämmön hankinta MWh
Lämmön myynti % 93,1 90 103 %
Lämmön hankinta
Verkon keskimääräinen menolämpötila päätuotantolaitoksella °C 86,0 87 99 %
Verkon keskimääräinen paluulämpötila päätuotantolaitoksella °C 50,0 47 106 %
Lisäveden kulutus m3 0,16 0,94 17 %
Verkon vesitilavuus ilman lämpöakkua m3
Uusittu johtopituus % 0,34 0,14 242 %
Johtopituus
Verkon käyttö- ja kunnossapitokustannukset € 1,52 2,59 59 %
Johtopituus m
Verkon käyttö- ja kunnossapitokustannukset € 0,57 0,52 110 %
Lämmön hankinta MWh
Verkon korjauskustannukset € 0,31 0,3 104 %
Johtopituus m
Verkon perusparannuskustannukset € 0,76 0,38 200 %
Johtopituus m
46(87)
Taulukon 2 tunnusluvuista nähdään, että Jyväskylän Energian verkko on pääasiassa
vertailuyhtiöitä paremmassa kunnossa. Erityisesti lisävedenkulutus, joka kertoo ver-
kon vuodoista, on hyvin alhainen. Myös verkon käyttö- ja kunnossapitokustannukset
johtopituutta kohden ovat alhaiset.
Toisaalta Jyväskylän Energian verkkoa on uusittu huomattavasti keskiarvoa enemmän
ja verkon perusparannuskustannukset ovat korkeammat. Nämä tunnusluvut selitty-
vät yhtiöiden erilaisilla toimintatavoilla. JE:lla on tapana korjata huonokuntoiset tai
vikaherkät johtotyypit (Mpul) uusimalla johdot koko kaivoväliltä. Näin saadaan vau-
riokorjauksen yhteydessä poistettua huonoksi tiedettyjä johto-osuuksia verkosta.
Osa kaukolämpöyhtiöistä ei näe kannattavaksi perusparantaa verkkoa vaurion yhtey-
dessä, vaan ne korjaavat viat aina paikallisesti. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 348.)
8.1.2 Vauriotilastot	
Energiateollisuuden julkaisemiin kaukolämmön vauriotilastoihin on kerätty kattavasti
tietoja vaurioituneesta johto-osasta, vauriosyystä, vaurion havaitsemisesta ja kor-
jauskustannuksista (Kaukolämmön vauriotilastot 2013, 2014, 2-6). Jyväskylän Energi-
alla on tilastoitu tarkasti yhtiön kaukolämpöverkon vauriota 90-luvun alusta lähtien.
Jyväskylässä verkostovaurioiden vuosittainen kappalemäärä on kasvanut melko hi-
taasti viimeisen 20 vuoden aikana. Vauriomäärät ovat vaihdelleet 2-20 välillä, kes-
kiarvon ollessa 9,6 vauriota vuodessa. Vuosina 1993–1999 vaurioita havaittiin keski-
määrin 6,9 kpl/a, kun taas vuosina 2000–2009 keskiarvo oli 9,8 kpl/a. Vuodesta 2010
alkaneen tarkastelujakson aikana vauriomäärien keskiarvo on kasvanut 14,8 kappale-
seen vuodessa. Näin ollen vauriomäärän keskiarvon prosentuaalinen kasvu 90-luvulta
2010-luvulle on ollut 114 %. Tämä luku antaa helposti väärän kuvan verkon vaurioi-
den kasvusta. Todellisuudessa verkon vaurioherkkyys on pysynyt hallinnassa, mutta
verkon johtopituus on kolmikertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana.
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Kuvio 17: Jyväskylän Energian verkostovauriot 1993–2013
Kuvio 18: Jyväskylän Energian verkostovaurioiden normaalijakauma
Kuviosta 17 on kasvun lisäksi havaittavissa selkeä vaihteluvälin pienentyminen vii-
meisen 5 vuoden aikana. Tämä johtuu muun muassa aiempaa säännöllisemmästä































nentyminen ja vauriomäärän kasvu näkyvät myös selvästi vaurioiden normaalijakau-
massa, kuvio 18. Vuosien 2004–2013 normaalijakauma on selvästi vuoden 2000–
2013 normaalijakaumaa jyrkempi, koska sen keskihajonta on pienempi.
Energiateollisuuden tilastoihin verrattuna Jyväskylän kaukolämpöverkossa on vähän
vaurioita. Vuonna 2013 Jyväskylässä havaittiin 0,05 vauriota johtokilometriä kohden,
Energiateollisuuden jäsenyhtiöiden keskiarvon ollessa 0,07 kpl/km. Jyväskylän Ener-
gian tunnusluku on vertailulukua 29 % pienempi, siitä huolimatta että Jyväskylässä
tapahtui kyseisenä vuonna ennätysmäärä vaurioita. (Kaukolämmön vauriotilastot
2013, 2014, taulukko 1.)
Jyväskylän Energian verkossa eniten vauriota on sattunut Mpul- johtotyypille. Sen
osuus kaikista 20 vuoden aikana tapahtuneista vaurioista on jopa 38 %. Tämä osuus
on hyvin merkittävä, sillä Mpul- johdon osuus kokonaisjohtopituudesta melko pieni.
Myös Energiateollisuuden keräämässä datassa, kuvio 19, Mpul- johtotyyppi (punai-
nen viiva) erottuu vikaherkkyydellään.
Kuvio 19: Kaukolämpöjohtojen vikaantuvuus 1982–2013 (Kaukolämmön vauriotilastot
2013, 2014, kuva 1)
Taulukosta 3 nähdään, että vuonna 2013 Jyväskylän Energialla havaittiin eniten vau-
rioita kaivossa (11 kpl). Toiseksi eniten vauriota löytyi betonikanavista (4 kpl) ja kol-
manneksi eniten oli Mpul- johdoissa (3 kpl). Nämä tilastot poikkeavat sekä JE:n nor-
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maalivuoden tilastoista että Energiateollisuuden tilastoista. (Kaukolämmön vaurioti-
lastot 2013, 2014, taulukko 1.)
Taulukko 3: JE:n ja ET:n vaurioituneet johto-osat 2013
Vaurioitunut johto-osa 2013 Osuus kaikista vauriosta
JE ET JE/ET
Mpuk % 10,00 9,00 111 %
2Mpuk % 0,00 43,00 0 %
Mpul, 2Mpul % 15,00 20,00 75 %
Ekb, Emv, Epu, Epuk, Wwm % 20,00 11,00 182 %
Taipuisat johdot % 0,00 0,00
Vaurio kaivossa % 55,00 12,00 458 %
Muut rakenteet % 0,00 5,00 0 %
Vauriotilastoissa on vaurioituneen osan lisäksi seurattu tarkasti vaurioiden syitä ja
havaitsemistapaa. Jyväskylän Energian vauriotilastoissa yleisin syy vauriolla on ollut
epätiivis suojakuoriliitos. Muita merkittäviä vaurion aiheuttajia ovat olleet hitsaus- ja
asennusvirheet sekä ulkoiset tekijät, kuten ulkopuolinen vesi. Energiateollisuuden
tilastot ovat samansuuntaisia, sillä vuonna 2013 epätiivis suojakuoriliitos oli yleisin
vauriosyy. Toiseksi eniten vauriota aiheuttivat ulkoiset tekijät ja kolmanneksi eniten
muut syyt. (Kaukolämmön vauriotilastot 2013, 2014, taulukko 5.)
2000- luvun aikana Jyväskylän Energialla on havaittu verkostovaurioita eniten maassa
olevan sulan/lämpimän/kuivan alueen avulla, kuvio 20. Muita tehokkaita havaitse-
mistapoja ovat olleet kaivotarkastukset ja höyryävät tuuletusputket. Energiateolli-
suuden vuoden 2013 vauriotilastojen mukaan yleisin vaurioiden havaitsemistapa oli
sula/lämmin/kuiva alue maassa. Seuraavaksi eniten vaurioita löydettiin kaivos-
sa/kellarissa/lämmönjakohuoneessa olevan veden avulla ja ulkopuolisen ilmoituksen
perusteella. (Kaukolämmön vauriotilastot 2013, 2014, taulukko 6.)
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Kuvio 20: JE:n ja ET:n vaurioiden havaitsemistavat 2013
Energiateollisuuden tilastoista ilmenee, että Jyväskylän Energia uusi kaukolämpöjoh-
toja yhtä vauriota kohden reilusti enemmän kuin keskiverto kaukolämpöyhtiö. Vuon-
na 2013 Energiateollisuuden vauriota kohden uusitun johtopituuden keskiarvo oli
17,5 m, kun taas Jyväskylässä uusittiin peräti 47 m vauriota kohden. (Kaukolämmön
vauriotilastot 2013, 2014, taulukko 1.). Tämä johtuu Jyväskylän Energian uudesta
tavasta tehdä perusparannuksia johtojen vauriokorjauksien yhteydessä. Jyväskylässä
on siirrytty tähän tyyliin pari vuotta sitten, jotta huonoista johto-osuuksista ja johto-
tyypeistä päästäisiin eroon. Vertailuyhtiöiden alhainen luku johtuu siitä, että osa
kaukolämpöyhtiöistä ei näe kannattavaksi perusparantaa verkkoa vaurion yhteydessä,
vaan ne korjaavat viat aina paikallisesti (Kaukolämmön käsikirja 2006, 348). Myös
JE:lla oli aiemmin tapana toimia näin.
Vauriotilastojen perusteella Jyväskylän Energian kaukolämpöverkko on hyvässä kun-
nossa, sillä verkossa on selvästi keskimääräistä vähemmän vaurioita kilometriä koh-
den. JE:lla kaukolämpöjohtotyyppien vikaantuvuus ja vauriosyyt noudattavat Ener-















vaurioiden havaitsemistavoista. JE:lla vauriota on havaittu keskimääräistä enemmän
kaivossa olevan veden avulla. Tämä selittyy JE:n aktiivisella kaivotarkastustoiminnalla.
Toisaalta JE:lla ei havaittu yhtään vikaa ulkopuolisten ilmoitusten perusteella. Tässä
voi olla kyse tilastointitapojen eroavaisuuksista yhtiöiden välillä. Vauriotilastoissa yksi
iso ero JE:n ja keskimääräisen kaukolämpöyhtiön väliltä löytyy vauriota kohden uusi-
tusta johtopituudesta. Tämä selittynee JE:n tavasta tehdä perusparannuksia johtojen
vauriokorjauksien yhteydessä.
8.1.3 Keskeytystilastot	
Energiateollisuus on kerännyt ja tilastoinut kaukolämmön toimitusvarmuutta asiak-
kaille kuvaavia käyttökeskeytystietoja vuodesta 2007 alkaen.  Jäsenyrityksiltä kerä-
tään vuosittain tiedot kunkin yksittäisen käyttökeskeytyksen pituudesta, syystä, luon-
teesta, ajankohdasta sekä keskeytyksen vaikutusalueen asiakasmäärästä ja liittymis-
tehosta. Keskeytyksen luonteella tarkoitetaan sitä onko keskeytys suunnittelematon
vai suunniteltu eli asiakkaalle ennakkoon ilmoitettu. Ajankohdalla jaetaan keskeytyk-
set lämmityskaudella 1.10. – 30.4. ja sen ulkopuolella tapahtuneisiin. Näiden tietojen
perusteella Energiateollisuus laskee seuraavat tunnusluvut keskeytyksen luonteen,
ajankohdan ja syyn mukaan jaoteltuina.
· keskeytysten lukumäärä, kpl
· keskeytysten lukumäärä keskimäärin yritystä kohti, kpl
· keskeytysten pituus keskimäärin, h
· keskeytysten asiakastunnit vuodessa, h
· keskimääräinen keskeytysaika / asiakas, h
· keskimääräinen tehovajaus, h
· keskeytysten pituusjakauma. (Kaukolämmön keskeytystilastot 2013, 2014, 1.)
Tunnusluvuista vertailukelpoisia Jyväskylän Energian keskeytystilastoihin ovat kes-
keytysten lukumäärä keskimäärin yritystä kohti (kpl), keskeytysten pituus keskimää-
rin (h) ja keskimääräinen keskeytysaika / asiakas (h). Taulukossa 4 on vertailu kyseisiä
tunnuslukuja JE:n ja Energiateollisuuden suurimman liittymisteholuokan (yli 200 MW)
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välillä. Vuonna 2013 vastauksia tässä luokassa oli 19 kappaletta. Taulukossa 4 on ko-
rostettu vihreällä värillä solut, joissa JE:n tunnusluku on yli 50 % pienempi kuin ver-
tailuarvo. Punaisella värillä korostetuissa soluissa JE:n tunnusluku on yli 50 % suu-
rempi kuin vertailuarvo. (Kaukolämmön keskeytystilastot 2013, 2014, 13.)
Taulukko 4: JE:n ja ET:n keskeytystilastot 2013
ET:n keskeytystilastot







tysaika / asiakas, h
JE ET JE/ET JE ET JE/ET JE ET JE/ET
Verkon vaurioiden tai vauriokorjausten
johdosta 13,0 37,0 35 % 8,0 5,2 154 % 0,43 0,80 54 %
Verkon perusparannustöiden johdosta 18,0 21,3 85 % 8,7 7,7 113 % 0,37 0,74 50 %
Verkon muutostyön johdosta 0,0 11,9 0 % 0,0 5,6 0 % 0,00 0,15 0 %
Uudisrakennustyön johdosta 6,0 8,5 71 % 5,7 3,9 145 % 0,15 0,09 171 %
Sähkökatkoksen johdosta 1,0 0,2 500 % 36,0 9,4 383 % 0,31 0,02 1563 %
Muun syyn johdosta 3,0 3,1 97 % 12,0 5,6 214 % 0,19 0,04 481 %
Suunnitellut, kaikki 39,0 72,1 54 % 8,4 6,1 137 % 1,14 1,67 68 %
Suunnittelemattomat, kaikki 2,0 10,4 19 % 19,5 4,1 476 % 0,31 0,17 184 %
Lämmityskaudella, kaikki 25,0 47,2 53 % 9,0 5,4 167 % 0,62 0,80 78 %
Lämmityskauden ulkopuolella, kaikki 16,0 35,3 45 % 8,8 6,4 138 % 0,83 1,04 80 %
Kaikki yhteensä 41,0 82,5 50 % 8,9 5,8 154 % 1,46 1,84 79 %
Taulukosta 4 havaitaan, että vuonna 2013 Jyväskylän Energian kaukolämpöverkossa
tapahtui vähän keskeytyksiä. Kyseisenä vuonna JE:lla tapahtui keskeytyksiä yhteensä
41 kappaletta, kun taas vertailuryhmän keskiarvo oli 82,5 kappaletta. JE:n luku on
hyvä, sillä se on yli 50 % pienempi kuin vertailuluku. Verkon kunnon arvioiminen kes-
keytysten lukumäärien perusteella on kuitenkin haastavaa, sillä suurimmat kauko-
lämpöyhtiöt nostavat vertailuryhmän keskiarvoa suuresti. Parempi tunnusluku kes-
keytysmäärien vertailuun voisi olla keskeytysten lukumäärä johtokilometriä kohden
(kpl/km), jolloin yrityksen kokoluokka ei vaikuttaisi arvoon.
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Keskeytyksien keskimääräistä pituutta tarkasteltaessa taulukosta 4 nähdään, että
Jyväskylän Energialla keskeytykset ovat vertailuyhtiötä selvästi pitempiä. Vuonna
2013 JE:n keskeytykset olivat keskimäärin 54 % pidempiä kuin vertailuyhtiöillä. Erityi-
sesti suunnittelemattomat keskeytykset veivät JE:lta huomattavasti enemmän aikaa
kuin vertailuyhtiöillä keskimäärin. Suunnittelemattomien keskeytysten pitkä keskey-
tysaika selittyy sillä, että vuonna 2013 suunnittelemattomia keskeytyksiä oli vain 2
kappaletta, joten sähkökatkosta johtunut poikkeuksellisen pitkä keskeytys näkyi vah-
vasti tunnusluvussa. Taulukosta 4 on nähtävissä myös, että suunnitellut keskeytykset
ovat JE:lla keskimääräistä pidempiä. Tämä luku kertoo siitä, että JE:lla voisi olla kehi-
tettävää keskeytysten suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Taulukosta 4 nähdään, että Jyväskylän Energian kaukolämpöverkon keskimääräinen
keskeytysaika asiakasta kohden oli hieman vertailuyhtiöitä paremmalla tasolla vuon-
na 2013. JE:lla suunniteltujen keskeytysten, erityisesti perusparannustöistä johtuvien,
keskeytysaika asiakasta kohden oli vertailuyhtiötä lyhyempi. Toisaalta sähkökatkosta
ja muista syistä johtuvat suunnittelemattomat keskeytykset aiheuttivat asiakkaalle
keskimääräistä pidemmän keskeytyksen.
8.2 Benchmarking	
Benchmarking on jäsennelty ja analyyttinen jatkuva prosessi yrityksen toiminnan
tason mittaamiseen. Benchmarkingissa yrityksen toiminnan tasoa verrataan maail-
manlaajuisesti parhaisiin käytäntöihin ja sijoitetaan sen perusteella asemiin. (Anton
& Gustin 2000, 3.)
Jyväskylän Energia teetti vuonna 2013 konsulttiyhtiö Pöyryllä Kaukolämpöliiketoi-
minnan benchmark- työn. Benchmark-työssä vertailtiin 6 kaukolämpöyhtiön johta-
mista, organisaatiorakennetta, tukitoimintoja, teknistä ja toiminnallista tilaa sekä
taloudellista tehokkuutta. Työ toteutettiin keräämällä tietoja kyselylomakkeen ja
osallistujayritysten henkilöhaastattelujen avulla. Kyselylomakkeen ja haastattelujen
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pohjalta yrityksille laadittiin omat luottamukselliset raportit, joiden tulokset käytiin
läpi yrityskohtaisissa työpajoissa. Tämän jälkeen viimeisteltiin yrityskohtainen
benchmark- raportti. (Kaukolämpöliiketoiminnan benchmark, 2014, 3.)
Benchmark- työssä verkon kuntoa arvioitiin verkostohäviöiden (%), lisäveden kulu-
tuksen (m3/m3verkko), keskeytysten (kpl/km) ja korjausvelan (%) perusteella. Näitä
kuntoarvoja verrattiin toisiin osallistujayrityksiin ja Energiateollisuuden suositusar-
voihin, taulukko 5. Taulukon MIN- ja MAX- kohdat kertovat osallistujayritysten suu-
rimman ja pienimmän arvon. Sijoitus kertoo Jyväskylän Energian kuntoarvon sijoituk-
sen yritysten välisessä vertailussa, siten että numero 1 on paras ja 6 huonoin. Sijoit-
tumista on kuvattu myös prosentein, jolloin parhaiten sijoittunut arvostetaan
100 %:lla ja muut 0- 100 % väliltä riippuen siitä kuinka lähellä ollaan parhaiten sijoit-
tuneen yrityksen käytäntöjä. (Kaukolämpöliiketoiminnan benchmark, 2014, 16.)






MIN MAX JE Sijoitus Sijoitus %
Verkostohäviöt (%) 8,8 % 6,7 % 12,7 % 8,5 % 3 79 %
Lisäveden kulutus (m3/m3verkko) 0,93 0,37 2,85 0,37 1 100 %
Keskeytykset (kpl/km) < 0,08 Erinomainen 0,007 0,10 0,03 2 23 %
Korjausvelka (%) 100 % 25 % 173 % 85 % 5 49 %
Pöyryn benchmark- raportin mukaan Jyväskylän Energian kaukolämpöverkko on hy-
vässä kunnossa. Kaikkia verkon teknisiä tunnuslukuja vertailtaessa JE:n verkko on
vertailujoukon toiseksi paras. (Kaukolämpöliiketoiminnan benchmark, 2014, 17.)
Tunnuslukuvertailussa Jyväskylän Energian verkostohäviöt olivat joukon kolmanneksi
pienimmät. Pöyry luonnehtii JE:n verkostohäviöiden tunnuslukua erittäin hyväksi ja
kehottaa yhtiötä vastaisuudessakin pyrkimään mahdollisimman suureen lämmön-
myyntitiheyteen sekä pitämään verkoston kunto hyvänä verkostohäviöiden mini-
moimiseksi. (Kaukolämpöliiketoiminnan benchmark, 2014, 19.)
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Lisävettä Jyväskylän Energian verkossa kului vertailuyhtiöistä kaikista vähiten ja kulu-
tus oli selvästi alle Energiateollisuuden suositusarvon. Lisäveden kulutuksen tunnus-
luku oli jopa niin erinomainen, että Pöyry suositteli luvun tarkastuttamista. (Kauko-
lämpöliiketoiminnan benchmark, 2014, 19.)
Suunnittelemattomia keskeytyksiä verkoston pituutta kohden oli Jyväskylän Energian
verkossa hyvin vähän. Tunnusluku oli vertailujoukon toiseksi paras ja selvästi Energia-
teollisuuden suositusarvoa parempi. (Kaukolämpöliiketoiminnan benchmark, 2014,
20.)
Korjausvelan välttämiseksi verkoston osalta suoritettujen poistojen tulisi olla linjassa
suoritettujen investointien kanssa. Teollisuuden suositusarvon mukaan poistot voisi-
vat olla maksimissaan noin 100 % vuotuisesta verkostoinvestoinnista. Jyväskylässä
suhde on 85 % eli kohtuullisella tasolla. Jyväskylän Energian korjausvelka tunnusluku
oli vertailuyhtiöiden toiseksi huonoin. Tästä huolimatta Pöyry pitää suoritettujen ko-
konaisinvestointien määrää riittävänä, kun oletetaan että investoinneissa on myös
korvausinvestointeja. (Kaukolämpöliiketoiminnan benchmark, 2014, 20.)
8.3 Kuntohavainnot	
Jyväskylän Energian kaukolämpöjohdoista kerätään kuntotietoja betonikaivojentar-
kastuksien yhteydessä. Kaivojen tarkastusväli vaihtelee 1-3 vuoden välillä riippuen
kaivoluokasta. Heinäkuussa 2014 kaukolämpöputkien kunto oli havaittu huonoksi
171 kaivossa. Tämä vastaa noin 10 % betonikaivoista ja 6 % kaikista kaivoista. Osalle
huonokuntoisista kohteista tehdään vauriokartoitukset, jossa tarkennetaan kohteen




Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli määrittää kaukolämpöverkon perusparannus-
tarve. Perusparannustarpeella tarkoitetaan perusparannustoiminnan euromääräistä
suuruutta, jolla pystytään varmistamaan kaukolämpöverkon hyvä kunto myös tule-
vaisuudessa sekä hallitsemaan korjausvelkaa ja -vastuuta. Tässä työssä kaukolämpö-
verkon perusparannustarpeen määrittely on rajattu kaukolämpöjohtoihin, sillä ne
muodostavat suurimman verkon omaisuuserän ja niiden dokumentointi on ollut kat-
tavinta. Vuosittainen perusparannustarve on määritelty korjausvelan ja korjausvas-
tuun laskennan avulla.
Kaukolämpöjohtojen korjausvelan laskemisessa voidaan soveltaa kaikkia kolmea Ran-
tasen kehittämää korjausvelan laskentaperiaatetta. Mittaustuloksiin perustuva malli
soveltuu parhaiten yksittäisten johto-osuuksien laskentaan. Kaukolämpöjohtojen
kuntoa voidaan mitata esimerkiksi lämpökamerakuvauksella. Korjausvelan hybridi-
mallia voidaan hyödyntää tietyn alueen kaukolämpöjohtojen korjausvelan laskennas-
sa.  Laajojen johto-osuuksien korjausvelan määrittämiseen hybridimalli ei kuitenkaan
sovi, koska verkon kuntoon vaikuttavia tekijöitä on niin paljon, että johto-osuuksien
jakaminen homogeenisiin ryhmiin on hyvin työlästä. Teoreettisessa laskentamallissa
ryhmäjakoa ei tarvitse tehdä vaan kaukolämpöjohtoja käsitellään yhtenä kokonaisuu-
tena. Tästä syystä teoreettinen laskentamalli on Rantasen malleista käyttökelpoisin
kaukolämpöjohtojen korjausvelan laskentaan.
Teoreettisen mallin avulla saatu prosentuaalinen korjausvelka kuvaa hyvin verkon
yleistilaa, mutta sen pohjalta on vaikea arvioida todellista perusparannustarvetta.
Perusparannustarpeen arvioimisen haasteet johtuvat siitä, että teoreettisessa mallis-
sa johdolle kertyy laskennallista korjausvelkaa, vaikka sillä on teknistä käyttöikää vie-
lä jäljellä. Tämä ajatus sopii huonosti kaukolämpöliiketoimintaan, koska kaukolämpö-
johtoja ei ole taloudellisesti järkevää uusia ennen alkavaa vikaantumista. Lisäksi kau-
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kolämpöverkon perusparannustöissä on tapana korvata perusparannettava johto
kiinnivaahdotetuilla johdoilla, jolloin johdon kuntotaso nousee uutta vastaavaksi.
Tällöin perusparannustarpeen todellista suuruutta tulee kuvata korjausvastuun eikä
korjausvelan avulla. Tämän vuoksi kehitettiin toinen kaukolämpöjohtojen korjausvas-
tuun laskentamalli. Myös toinen laskentatapa perustuu teoreettiseen malliin, mutta
korjausvastuu muodostuu siinä eri tavoin. Toista laskentamallia oli mukana kehittä-
mässä JE:n verkostoinsinööri Simo Simpura. Laskentamallit esitellään seuraavissa
osioissa.
9.1.1 Laskentamalli	1	
Ensimmäisessä kaukolämpöjohtojen korjausvelan laskentamallissa määriteltiin ensin
kohteelle asetettu optimikuntotaso, kohteen uudishinta ja kohteen nykyinen kunto-
taso. Optimikuntotasoksi arvioitiin 60 % (Simpura 2014). Kohteen uudishintoina on
käytetty Energiateollisuuden johtorakennustilastoista saatuja keskimääräisiä hintoja.
Johtorakennustilastoissa on ilmoitettu jokaisen johto dimension rakennuskustannuk-
set johtometriä kohden (€/m). Kohteen nykyinen kuntotaso on määritelty kaukoläm-
pöjohdon iän perusteella. Kaukolämpöjohtojen tekniseksi käyttöiäksi on asetettu 50
vuotta, teollisuudessa yleisesti käytössä olevan olettamuksen mukaan. Laskennassa
johdon kuntotaso huononee suoraan verrannollisesti johdon ikään nähden siten, että
teknisen käyttöiän lopussa sen kuntotaso on 0 %.
Optimikuntotason, kohteen uudishinnan ja nykyisen kuntotason määrittämisen jäl-
keen rakennettiin korjausvelka ja korjausvastuu -Excel laskentataulukko. Laskentaa
varten Jyväskylän Energian sijaintipalvelulta saatiin kaikki kaukolämpöjohtotiedot
Excel-muodossa. Tämän jälkeen johtopituudet jäsenneltiin taulukkoon putkidimensi-
oiden ja johdon rakennusvuosien mukaan. Taulukossa 6 on esitetty osa jäsennellystä
taulukosta.
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Taulukko 6: Johtopituudet dimension ja rakennusvuoden mukaan
Johtometriä DN20 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
1960 0 41 110 176 412 116
1961 29 3 88 101 725
1962 44 27 130 319 188 241
Jäsentelyn jälkeen laskentataulukkoon syötettiin kaava, joka laskee jokaiselle vuodel-
le johtojen jälleenhankinta-arvon (JHA). JHA:lla kuvataan kuinka paljon olemassa ole-
van omaisuuserän uudisrakentaminen maksaisi. Se lasketaan kertomalla johtopituu-
det uudishinnoilla. JHA laskemisen jälkeen jokaiselle vuodelle laskettiin johtojen ny-
kykäyttöarvot (NKA). NKA:lla kuvataan omaisuuserän nykyistä arvoa. Kaavassa 2 on
esitetty NKA:n laskentakaava.
Kaava 2: Nykykäyttöarvon laskenta (Keski-iän huomiointi sähköverkon nykykäyttöarvon
laskennassa. 2011, 6)
Seuraavaksi laskettiin kaikkien rakennettujen kaukolämpöjohtojen JHA (YHT) ja NKA
(YHT) summaamalla vuosikohtaiset JHA ja NKA arvot yhteen. Tämän jälkeen NKA
(YHT)  jaettiin JHA:lla (YHT), jolloin saatiin selville niiden prosentuaalinen suhde. Lo-
puksi laskettiin kaukolämpöjohtojen korjausvelka prosenttiyksikköinä vähentämällä
NKA:n (YHT) ja JHA:n (YHT) prosentuaalinen suhde (64 %) optimikuntotasosta (60 %).
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Euromääräinen korjausvelka laskettiin kertomalla JHA (YHT) optimikuntotasolla ja
vähentämällä siitä NKA (YHT). Korjausvastuun suuruus saatiin yksinkertaisella JHA:n
ja NKA:n vähennyslaskulla.
Laskemalla saadut prosentuaaliset ja euromääräiset korjausvelat kuvaavat laskenta-
hetken eli vuoden 2015 tilannetta. Tulevaisuuden korjausvelan laskentaa varten on
pyrittävä ennustamaan tulevia uudisinvestointeja eli uudisrakentamista ja peruspa-
rannusta. Laskennassa on oletettu uudisrakentamisen olevan vuodesta 2015 eteen-
päin 9000 johtometriä vuodessa. Luku on arvioitu viimeisen 20 vuoden aikaisten uu-
disinvestointien perusteella ja se on jaettu toteutuneiden suhteiden mukaan eri di-
mensiolle. Vuosittaisen uudisrakentamisen lisäksi kaksi suunnitteilla olevaa siirtolin-
jahanketta on lisätty vuosien 2017 ja 2018 uudisrakentamiseen. Perusparannustoi-
minnan vuosittainen laajuus on määritelty vanhimman käytössä olevan kaukolämpö-
johto ikäluokan johtopituuden mukaan, eli vuoden 2015 perusparannukset vastaavat
1960 ikäluokan johtopituuksia ja dimensioita. Perusparannettavat johdot on ajateltu
poistuvan käytöstä, joten niillä ei ole enää JHA:a tai NKA:a. Näiden uudisinvestointien
ennustusten avulla on laskettu korjausvelan kehittymistä vuodelle 2025 saakka.
9.1.2 Laskentamalli	2	
Toisessa laskentamallissa tuli ensiksi määrittää kohteen nykyinen kuntotaso ja koh-
teen uudishinta. Optimikuntotasoa ei määritelty, sillä toisessa mallissa korjausvelan
ajateltiin muodostuvan vasta johdon teknisen käyttöiän loputtua. Kohteen uudishin-
tana käytettiin samoja Energiateollisuuden yksikköhintoja kuin ensimmäisessä las-
kentamallissa.
Toisessa laskentamallissa määriteltiin kohteen nykyisen kuntotason kaukolämpöjoh-
don iän ja johtorakenteen perusteella. Tässä mallissa johdon nykyinen kuntotaso oli
aina 100 %:a, jos johdolla oli teknistä käyttöikää jäljellä. Teknisen käyttöiän jälkeen
johdon nykyinen kuntotaso putosi 0 %:iin. Tällaisella kuntotasojaolla saadaan kuvat-
tua paremmin todellista perusparannustarvetta, sillä kaukolämpöjohtoja ei ole ta-
loudellisesti järkevää uusia ennen käyttöiän loppumista. Jokaiselle johtorakenteelle
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arvioitiin tekniset käyttöiät vauriotilastojen pohjalta. Alla on lueteltu tekniset käyt-
töiät eri johtotyypeille.
· 50 a: Mpul, Pua, Amv
· 60 a: Emv, Hvmv, Pkb, ilma- ja siltajohdot
· 80 a: 2Mpuk, Mpuk, Jop
Teknisten käyttöikien määrittämisen jälkeen jäsenneltiin vuosien 1960- 1975 johtopi-
tuudet putkidimension ja johtotyypin mukaan laskentataulukkoon, taulukko 7. Seu-
raavaksi laskettiin taulukkoon 7 jokaisen vuoden johto-osuuksille uudisrakentamisen
hinnan eli korjausvastuun johtotyypeittäin. Tämän jälkeen syötettiin laskentatauluk-
koon kaava, joka laskee johdoille vuoden, jonka jälkeen tekninen käyttöikä loppuu eli
vuoden, jolloin johto alkaa kasvattaa korjausvastuuta.
Taulukko 7:Johtotiedot dimension ja johtotyypin mukaan
1961




Mpul 40 2011 8 080
Asbesti 2011 0
Emv, Hvmv, Pkb 21 3 88 57 2021 900 363
Mpuk, 2Mpuk, Jop 2041 0
Muut rakenteet 9 4 2021 2 883
Vuosikohtaisten johto-osuuksien laskemisen jälkeen laskentataulukkoon rakennettiin
kaava, joka laskee yhteen johto-osuuksien uudishinnat, joiden käyttöikä loppuu sa-
mana vuonna. Esimerkiksi vuoden 1964 Emv-johtojen käyttöikä loppuu samana
vuonna kuin 1974 rakennetuilla Mpul-johdoilla, koska niillä on eripituiset tekniset
käyttöiät. Tämän jälkeen rakennettiin yhteenlaskun avulla taulukko, joka laskee vuo-
sikohtaisen korjausvastuun vuosille 2015–2025, taulukko 8. Taulukkoon 8 lisättiin
aiempien vuosien muodostama korjausvastuun summa (YHT) sekä korjausvastuun
keskiarvo (KA), sillä olettamuksella, että perusparannuksia ei tehtäisi ollenkaan.
61(87)
Taulukko 8: Korjausvastuun laskentamalli 2
Vuosi Korjausvastuu € Korjausvastuu (KA) Korjausvastuu (YHT)
2015 x xxx € xx xxx € xxx xxx €
2016 x xxx € xx xxx € xxx xxx €
2017 x xxx € xx xxx € xxx xxx €
9.2 Laskennan	tulokset	
9.2.1 Laskentamalli	1	
Taulukossa 9 on esitetty kaukolämpöjohtojen nykykäyttöarvon prosentuaalinen suh-
de jälleenhankinta arvoon sekä korjausvelan ja korjausvastuun prosentuaalinen suu-
ruus ensimmäisellä laskentamallilla optimikuntotason ollessa 60 %. Kuviossa 21 on
esitetty taulukon 9 tulokset kuvaajina.
Taulukko 9: Prosentuaaliset tulokset laskentamalli 1
Vuosi NKA/JHA % Korjausvelka % Korjausvastuu %
2015 63 % -3 % 37 %
2016 63 % -3 % 37 %
2017 62 % -2 % 38 %
2018 61 % -1 % 39 %
2019 60 % 0 % 40 %
2020 59 % 1 % 41 %
2021 58 % 2 % 42 %
2022 57 % 3 % 43 %
2023 56 % 4 % 44 %
2024 56 % 4 % 44 %
2025 55 % 5 % 45 %
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Kuvio 21: Prosentuaaliset tulokset laskentamalli 1
Korjausvelan ja korjausvastuun suuruutta euroissa ei julkaista tässä opinnäytetyössä
toimeksiantajan toiveesta. Kuviossa 22 on kuitenkin esitelty NKA:n, JHA:n, korjausve-
lan ja korjausvastuun kehitys euroissa ilman lukuarvoja.
Kuvio 22: Euromääräiset tulokset laskentamalli 1
Ensimmäisessä laskentamallissa oletettiin, että vuosittain uusitaan vanhin käytössä
oleva johtoikäluokka. Kuviossa 23 on esitetty vuosien 2015–2025 aikana uusittava










2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
NKA/JHA % Korjausvelka % Korjausvastuu %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
NKA € (YHT) JHA € (YHT) Korjausvelka € Korjausvastuu €
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tuuden, sininen kuvaaja vuosien 2015–2025 keskimääräisen uusittavan johtopituu-
den ja vihreä kuvaaja vuosien 2015–2025 aikana uusittavien johtojen kokonaispituu-
den.
Kuvio 23: Uusittavat johtopituudet laskentamalli 1
9.2.2 Laskentamalli	2	
Toisessa laskentamallissa saatua korjausvastuun suuruutta euroissa ei julkaista tässä
opinnäytetyössä toimeksiantajan toiveesta. Kuviossa 24 on kuitenkin esitetty kor-
jausvastuun kehitys euroissa ilman lukuarvoja. Kuviossa 24 sininen kuvaaja esittää
vuosikohtaisen korjausvastuun, vihreä kuvaaja vuosien 2015–2025 keskimääräisen











2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
m
Uusittava johtopituus Uusi. johtopit. (KA) Uusi. johtopit. (YHT)
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Kuvio 24: Korjausvastuu euroissa laskentamalli 2
Toisessa laskentamallissa oletettiin, että vuosittain uusitaan ne johto-osuudet joiden
tekninen käyttöikä loppuu. Vuosien 2015–2025 uusittava johtopituus on esitetty ku-
viossa 25. Kuviossa sininen kuvaaja esittää vuosikohtaisen uusittavan johtopituuden,
vihreä kuvaaja vuosien 2015–2025 keskimääräisen uusittavan johtopituuden ja pu-
nainen kuvaaja vuosien 2015–2025 aikana uusittavien johtojen kokonaispituuden.
Kuvio 25: Uusittavat johtopituudet laskentamalli 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025











2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
m
Uusittava johtopituus Uusi. johtopit. (KA) Uusi. johtopit. (YHT)
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9.2.3 Tulosten	läpikäynti	ja	analysointi	
Ensimmäisen laskentamallin mukaan kaukolämpöjohdoilla ei ole vielä yhtään kor-
jausvelkaa, mutta sitä alkaa syntyä tasaisesti vuodesta 2020 eteenpäin. Laskentamal-
lin mukaan vuonna 2025 kaukolämpöjohdoilla on jo 5 %:a korjausvelkaa. Ensimmäi-
sessä laskentamallissa kaukolämpöjohtojen korjausvastuu vuonna 2015 on 37 %.
Prosentuaalinen korjausvastuu kehittyy ensimmäisessä laskentamallissa samaa tahtia
prosentuaalisen korjausvelan kanssa. Vuonna 2025 kaukolämpöjohtojen korjausvas-
tuu on kasvanut 45 %:in.
Korjausvelan ja -vastuun jatkuva kasvaminen tarkoittaa sitä, että vanhimman käytös-
sä olevan johtoikäluokan uusiminen ei riitä vuosittaiseksi perusparannukseksi. Jatku-
va kasvu selittyy sillä, että kaukolämpöjohtojen rakentaminen on ollut nousujohteista
1960- luvulta 1980-luvulle. Tästä syystä uusittava johtopituus tuli määrittää takaperin
laskennalla.
Takaperin laskennassa etsittiin vuosittain uusittava johtopituutta, jolla korjausvelan
syntyminen saataisiin estettyä. Uudisrakentamisen oletettiin olevan edelleen 9000
johtometriä vuodessa. Takaperin laskennan tuloksena saatiin, että vuoteen 2025 asti
on uusittava keskimäärin 3700 johtometriä vuodessa korjausvelan ehkäisemiseksi.
Luku on yli kaksinkertainen verrattuna vanhimman johtoikäluokan uusimisen kes-
kiarvoon (1542 m/a).
Toisessa laskentamallissa kaukolämpöjohdoille oli kertynyt korjausvastuuta vuodesta
2010 lähtien. Kertynyt korjausvastuu oli suurusluokaltaan satoja tuhansia euroja,
mutta kehitys melko hidasta. Toisen laskentamallin korjausvastuun hallitsemista var-
ten olisi vuoteen 2025 asti uusittava keskimäärin 1402 johtometriä vuodessa.
Toisen laskentamallin uusittava johtopituus on hyvin alhainen verrattuna ensimmäi-
sen laskentamallin takaperin laskennassa saatuun lukuun. Suuri ero johtuu kahdesta
tekijästä. Ensinäkin ensimmäisessä laskentamallissa kaikkien johtotyyppien tekninen
käyttöikä oli 50 vuotta, mutta toisessa mallissa johtotyyppien käyttöikä vaihteli 50–
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80 vuoden välillä. Toinen merkittävä tekijä on se, että toisessa laskentamallissa kor-
jausvastuuta kertyy vasta teknisen käyttöiän loputtua. Tästä syystä 1980-luvun alun
suuret rakennusmäärät eivät näy toisen mallin korjausvastuussa ja uusittavassa joh-
topituudessa.
Laskentamallien avulla saadut tulokset poikkeavat selvästi toisistaan, joten niiden
pohjalta suoraan on haasteellista määrittää tarkkaa perusparannustarvetta. Lisäksi
molemmat mallit pohjautuvat teoreettiseen malliin, jossa kohteen kunto on riippu-
vainen sen iästä. Tämä lisää entisestään laskennan epätarkkuutta, sillä putkirakenteil-
le on mahdotonta arvioida tarkkaa käyttöikää. On kuitenkin hyvä muistaa, että käyte-
tyt laskentamallit on kehitetty eri tarkoituksiin. Ensimmäisellä mallilla haluttiin hallita
koko johtoverkon arvorakennetta. Ensimmäisen laskentamallin korjausvelan vuosit-
taisella seuraamisella nähdään, kuinka verkon arvo kehittyy ja sen pohjalta voidaan
arvioida onko perusparannustoimet riittäviä. Ensimmäisen mallin korjausvelan poh-
jalta laskettu perusparannustarve ei ole kuitenkaan tarkka. Toinen malli sen sijaan on
kehitetty vuosittaisen perusparannustoiminnan suunnittelua varten. Laskentamallin
avulla saatu uusittava johtopituus määräytyy tarkasteltavan ajanjakson perusteella,
mutta se ei huomioi lähivuosina uusittavia johtoja. Tässä työssä tarkastelu ajanjak-




PSK 6800 standardin kriittisyysanalyysimalli on kehitetty teollisuuden tarpeisiin ja se
on käyttökelpoinen työkalu laitos-, linja- ja prosessitasolla. Verkkoliiketoimintaan
standardin kriittisyysanalyysimallia ei voi suoraan käyttää, vaan sitä on hieman muo-
kattava.
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Verkkoliiketoiminnassa haasteita asettavat ennen kaikkea komponenttien suuri mää-
rä ja kunnonvalvonnan vaikeus. Esimerkiksi kaukolämpöverkossa on satoja kilometre-
jä putkia maan alla ja tuhansia venttiileitä kaivoissa ympäri verkkoa. Tästä syystä
standardin taulukkolaskentaohjelmalla ei voi tehdä kriittisyysanalyysiä koko verkolle,
vaan tarkastelujoukko on rajattava. Tässä työssä tarkastelujoukoksi on rajattu huo-
nokuntoiseksi havaitut kaukolämpöjohdot.
PSK 6800 kriittisyysanalyysimallin muuttujia pystytään hyödyntämään suurelta osin
myös verkkojen kriittisyysanalyysissä. Kaukolämpöverkolle voidaan arvioida turvalli-
suusvaikutukset, tuotannon menetyskustannukset, korjauskustannukset sekä vikaan-
tumisen todennäköisyys. Tässä opinnäytetyössä kehitetyssä kaukolämpöverkon kriit-
tisyysanalyysimallissa turvallisuusvaikutus muodostuu kaukolämpöjohdon sijainnista.
Tuotannon menetyskustannukset taas arvioidaan vaurion aiheuttaman lämpökatko-
alueen liittymien kaukolämpötehosta. Kaukolämpöverkon kriittisyysanalyysissa vau-
rion korjauskustannukset muodostuvat varaosien saatavuuden ja maarakennuskus-
tannusten summasta. Taulukossa 10 on esitetty vian vaikutusten tekijöiden painoar-
vot, kertoimet ja valintakriteerit. Tekijän kriittisyysarvo (K-arvo) saadaan kertomalla
painoarvo valintakriteerin kertoimella.
68(87)
Taulukko 10: Kaukolämpöverkon kriittisyysanalyysi vian vaikutukset tekijät
Vian vaikutukset
Tekijä Painoarvo Kerroin Valintakriteeri K-arvo
Myynnin
menetys 25
0 Tilausteho alle 100 kW 0
1 Tilausteho alle 500 kW 25
2 Tilausteho alle 1 MW tai erityiskohteet* 50
3 Tilausteho yli 1 MW tai kriittiset kohteet** 75
Maarakennus-
kustannus 5
0 Ei muita 0
1 Venttiiliremontti 5
2 Vesi-, sähkö- tai katusaneeraus 10
3 Vesi-, sähkö- ja katusaneeraus 15
Turvallisuus 10
0 Ei katualueella 0
1 Katualueella vähäinen liikenne 10
2 Katualueella suuri liikenne määrä 20
3 Kävelykatu / sillat ja ilmalinjat 30
Varaosat 10
0 Oma varasto (DN 20–100) 0
1 Tukusta (DN 125–250) 10
2 Tilausosa < viikko (DN 300–500) 20
3 Tilausosa > viikko (DN 600-) 30
Painotus 50 % max k-arvo 150
Taulukon 10 kertoimista on huomioitavaa, että maarakennuskustannuksen kertoimet
ovat korkeammat vesi-, sähkö- tai katusaneerauskohteissa, vaikka todellisuudessa
näissä yhteishankekohteissa maarakennuskustannuksen yksikköhinta on alhaisempi.
Korkea kerroin johtuu juuri siitä, että näitä mahdollisia yhteishankekohteita halutaan
nostaa kriittisyyslistalla. Myynnin menetys tekijässä erityiskohteiksi on luokiteltu päi-
väkodit, koulut, hoitokodit, kampaamot sekä ravintolat ja kriittisiksi kohteiksi sairaa-
lat, suurteollisuus, valtion sekä puolustusvoimien rakennukset.
Vikaantumisen todennäköisyys on määritelty PSK 6800 standardissa vikaantumisvälin
(MTBT) perusteella.  Kaukolämpöjohdoille on vaikea määrittää vikaantumisvälejä,
sillä putkirakenteilla ei ole tarkkoja käyttöikiä. Myöskään vauriodatan perusteella ei
pystytä määrittämään vikaantumisväliä, sillä suurin osa johdoista on edelleen alkupe-
räisiä. Näistä syistä vikaantumisväliä ei käytetty kaukolämpöverkon kriittisyysanalyy-
sissa, vaan vikaantumisen todennäköisyydelle kehitettiin kaavat vauriodatan perus-
teella.  Kehitetyssä kriittisyysanalyysissa vikaantumisen todennäköisyys muodostuu
69(87)
kaukolämpöjohtotyypin, johdon rakennusvuoden, kaivotyypin ja alueen aikaisempien
vaurion summasta.  Taulukossa 11 on listattu vikaantumisen todennäköisyyden teki-
jöiden painoarvot, kertoimet ja valintakriteerit. Tekijän kriittisyysarvo (K-arvo) laske-
taan kertomalla painoarvo valintakriteerin kertoimella.
Taulukko 11: Kaukolämpöverkon kriittisyysanalyysin vikaantumisen todennäköisyyden
tekijät
Vikaantumisen todennäköisyys












0 3-luokka (perus) 0
1 2-luokka (pinnankorkeus mittaus) 10
2 4-luokka (pumppukaivot) 20
3 1-luokka (katastrofikaivot) 30
Aiemmat vauriot
(200 m säde) 10
0 Ei aikaisempia vaurioita 0
1 Yksi vaurio 10
2 Alle 5 vauriota 20
3 Yli 5 vaurioita 30
Painotus 50 % max k-arvo 150
Vian vaikutusten ja vikaantumisen todennäköisyyden painoarvot on määritelty yh-
dessä Jyväskylän Energian käyttöinsinööri Simo Hakosen ja verkostoinsinööri Jani
Raudan kanssa. Painoarvot on jaettu vian vaikutusten ja vikaantumisen todennäköi-
syyden kesken tasan, niin että molemmat osa-alueet voivat saada maksimissaan kriit-
tisyysarvon 150. Tällä tavoin voidaan vertailla puhtaasti lukuarvojen perusteella, on-
ko tarkasteltavan kohteen vian vaikutukset vai vikaantumisen todennäköisyys mer-
kittävämpi osa-alue.
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Kohteen lopullinen kriittisyysarvo saadaan kertomalla vian vaikutusten ja vikaantu-
misen todennäköisyyden kriittisyysarvot keskenään. Näin ollen maksimi kriittisyysar-
vo saadaan alla olevalla laskutoimituksella:150 ∗ 150 = 22500
Kriittisyysanalyyseissä on oleellista määrittää kriittisyydelle raja-arvo eli arvo, jonka
jälkeen kohde on kriittinen. Kaukolämpöjohtojen kriittisyysanalyysimallissa määritel-
tiin kriittisyyden raja-arvon jakamalla kriittisyyden osa-alueiden maksimi kriittisyysar-
vot kahdella ja kerrotaan keskenään. Tällöin raja-arvoksi saatiin
൬
1502 ൰ ∗ ൬1502 ൰ = 5625
Kriittisyysarvon laskennan jälkeen kriittiset kohteet jaettiin perusparannusalueisiin ja
sen pohjalta muodostettiin perusparannuskohdelista. Aluejaossa kriittiset kohteet
numeroitiin juoksevin numeron siten, että kohteen vian aiheuttaman lämpökatkon
alueella olevat muut huonokuntoiset kohteet saavat saman numeron. Tällä tavoin
saatiin perusparannettavia kokonaisuuksia, jotka kannattaa uusia samalla kerralla.
10.2	Kriittisyyslaskenta	kaukolämpöjohdoille	
Kaivotarkastuksen yhteydessä huonokuntoiseksi havaituista kaukolämpöjohdoista
44 % oli kriittisiä. Kuviossa 26 on esitetty kaikkien tarkasteltujen kohteiden kriitti-
syysarvot.
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Kuvio 26: Kaukolämpöjohtojen kriittisyysarvot
Kuviosta 26 nähdään, että suurin osa tarkasteluryhmästä sijoittuu keltaiselle alueelle
eli niiden kriittisyys on keskimääräistä tasoa. Sinisellä alueella olevia - kriittisyydel-
tään alhaisia – kohteita on noin parikymmentä. Selkeästi punaisella alueella olevia eli
vahvasti kriittisiä kohteita on noin kymmenkunta. Johtoverkon omaisuudenhallinnan
kannalta on järkevää kohdentaa kunnonvalvontaa näille punaisen alueen kohteille ja
tehdä niille perusparannussuunnitelmat. Keltaisen ja sinisen alueen kohteiden kun-
toa on syytä tarkkailla ja laatia perusparannussuunnitelmat vain huonokuntoisimmil-
le kohteille.
Kriittisyystarkastelun jälkeen kriittiset kohteet jaettiin perusparannusalueisiin niin,
että kohteen vian aiheuttaman lämpökatkon alueella olevat muut huonokuntoiset
kohteet saavat saman numeron. Tällä tavoin perusparannusalueita syntyi yhteensä
49 kappaletta. Taulukossa 12 on esitetty kriittisten kohteiden perusparannusalueet




































Alue Kaivojen lukumäärä Suurin yksittäinen K-arvo K-arvot yhteensä
1 4 9975 36750
2 4 7875 27975
3 3 9500 26500
4 3 10450 25400
5 3 8625 24875
6 3 8400 23100
7 2 11400 19950
8 3 6375 18725
9 3 6800 16750
10 3 8250 16700
11 2 8000 16000
12 2 9500 15875
13 2 7600 15200
14 2 7700 14350
15 5 6650 14225
16 2 7650 13950
17 2 7200 13800
18 2 8075 13175
19 2 10350 12250
20 2 7225 12025
21 1 12000 12000
22 1 10925 10925
23 3 6800 10825
24 1 9500 9500
25 1 9500 9500
26 1 9025 9025
27 1 9025 9025
28 1 8550 8550
29 1 8550 8550
30 2 8400 8400
31 1 8400 8400
32 1 8400 8400
33 2 7350 8300
34 1 8050 8050
35 1 8050 8050
36 2 6825 7825
37 1 7650 7650
38 1 7650 7650
39 1 7500 7500
40 1 7475 7475
41 1 7350 7350
42 1 7125 7125
43 1 7125 7125
44 1 6325 6325
45 1 6000 6000
46 1 5950 5950
47 1 5850 5850
48 1 5750 5750
49 1 5700 5700
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Taulukosta 12 erottuu selvästi kriittisyysarvoltaan 6 suurinta perusparannusaluetta.
Nämä alueet nousevat esille syystä, että näillä alueilla on hyvin kriittisiä yksittäisiä
kohteita ja ne ovat perusparannusalueeltaan melko laajoja. Taulukosta nähdään, että
suurin osa perusparannusalueista on vain yhden tai kahden kaivon laajuisia, mutta
nämä kriittisyysarvoltaan suurimmat alueet ovat kolmen tai neljän kaivon laajuisia.
11 Perusparannusstrategia	2015–2025	
11.1	Johdanto	
Jyväskylän Energialla perusparannustoiminta on aiemmin perustunut pääasiassa ly-
hyentähtäyksen suunnitteluun. JE:lla on ollut tapana suunnitella perusparannuksia
vuosi kerrallaan ja perusparannusbudjetti on perustunut pitkälti aiempien vuosien
tasoon. Perusparannukset on kohdennettu tarkastuskierroksilla havaittuihin huono-
kuntoisiin kohteisiin, joilla on suuri vikaherkkyys tai kriittisyys.
Jyväskylän Energialla on ollut olemassa myös pitkätähtäimen perusparannussuunni-
telmia muun muassa verkon suljettavuuden ja kriittisten syöttölinjojen paranta-
miseksi. Näitä suunnitelmia ei ole kuitenkaan toteutettu kovin systemaattisesti, vaan
perusparantaminen on perustunut käytössä olevaan kunnossapitobudjettiin. Tulevai-
suudessa JE:lla halutaan hallita verkon perusparannustoimintaa paremmin. Tätä var-
ten kehitin pitkäntähtäimen perusparannusstrategian vuosille 2015–2025. Strategi-
assa määritetään kaukolämpöjohtojen pitkäntähtäimen perusparannustarve, perus-
parannusmenetelmät ja listataan perusparannuskohteet. (Hakonen. 2014)
11.2	Perusparannustarve	
Todellinen vuotuinen perusparannustarve riippuu muun muassa infrastruktuurihank-
keista, kaavamuutoksista sekä kaukolämpöjohtojen kuntohavainnoista ja vaurioista
(Kaukolämmön käsikirja 2006, 356). Tässä strategiassa kaukolämpöjohtojen pitkän-
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tähtäimen perusparannustarvetta arvioitiin verkon nykyisen kunnon sekä korjausve-
lan ja korjausvastuun avulla.
Verkon nykyinen kuntotaso määriteltiin Energiateollisuuden tunnuslukujen ja tilasto-
jen, Pöyryn benchmark- raportin sekä kuntohavaintojen perusteella. Näiden mitta-
reiden mukaan Jyväskylän Energian kaukolämpöverkko on hyvässä kunnossa. Erityi-
sesti lisävedenkulutus on selvästi alhaisempaa kuin samankokoisilla kaukolämpöyhti-
öillä keskimäärin. Myös verkon käyttö- ja kunnossapitokustannukset johtopituutta
kohden ovat alhaiset ja verkossa tapahtuu vähän vaurioita johtokilometriä kohden.
Toisaalta JE:n verkkoa on uusittu huomattavasti keskiarvoa enemmän ja verkon pe-
rusparannuskustannukset ovat korkeammat. Tämä kertoo yhtiön aktiivisesta perus-
parannustoiminnasta. JE:n kaukolämpöverkon keskimääräinen keskeytysaika asiakas-
ta kohden oli samalla tasolla Energiateollisuuden vertailuyhtiöiden kanssa.
Benchmark- raportin kaikkia verkon teknisiä tunnuslukuja vertailtaessa JE:n verkko
on vertailujoukon toiseksi paras. Tarkastuskierroksilla on havaittu huonokuntoisia
johtoja noin 10 %:ssa betonikaivoja. Huonokuntoisten kohteiden määrää voidaan
pitää kohtuullisena.
Korjausvelan ja korjausvastuun laskentojen perusteella kaukolämpöjohtoja on uusit-
tava vuoteen 2025 saakka vähintään 1402 johtometriä vuodessa. Tulevaisuudessa
laskennallinen perusparannustarve tulee kasvamaan, kun 1980-luvun johtojen käyt-
töikä loppuu. Tästä antaa myös viitteitä ensimmäisen laskentamallin jatkuvasti kas-
vava korjausvelka. Ensimmäisen laskentamallin mukaan korjausvelan ehkäisemiseksi
olisi vuosittain uusittava huimat 3700 johtometriä. Tätä lukua ei voida pitää uusitta-
van johtopituuden alarajana, sillä johtojen ennenaikainen uusiminen ei ole taloudelli-
sesti perusteltua.
Laskentamallien mukaan Jyväskylän Energian kaukolämpöjohtojen perusparannus-
tarve vuosille 2015–2025 on 1402–3700 johtometriä vuosittain. Verkon nykyisten
kuntotietojen perusteella verkko on kuitenkin hyvässä kunnossa ja perusparannus-
toiminta on laajuudeltaan keskimääräistä selvästi suurempaa. Näiden kuntotietojen
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perusteella laskentamallien perusparannustarpeen ylärajaa voidaan pitää turhan
korkeana.
Laskentamallien ja nykyisten kuntotietojen avulla vuosien 2015–2025 perusparan-
nustarpeeksi arvioitiin 1400–2400 m/a ja vuosittaiseksi perusparannusbudjetiksi
360 000-620 000 €. Vuonna 2013 uusittiin 1450 johtometriä, joka on hyvin linjassa
perusparannustarpeeseen nähden. Myös arvioitu perusparannusbudjetti vastaa hy-
vin toteutuneita perusparannuskustannuksia.
11.3Perusparantamisen	laajuus	ja	perusparannusmenetelmät	
Kaukolämpöjohtojen perusparantamisen laajuus tulee perustua aina kokemusperäi-
seen tietoon. Perusparannustyön yksikkökustannusten näkökulmasta suuret perus-
parannustyöt ovat kustannustehokkaimpia. Todellisuudessa kuitenkin työkohteen
koon minimointi ja perusparannusinvestointien viivyttäminen johtaa kokonaistalou-
dellisesti edullisimpaan ratkaisuun. (Kaukolämmön käsikirja 2006, 357, 359.). Tästä
syystä kaukolämpöjohtojen ensisijaisena perusparannustoimena tulee olla vian pai-
kallinen korjaaminen. Laajemmat perusparannustoimet ovat perusteltuja, jos johdon
kunto on havaittu huonoksi myös viereisissä kaivoissa tai johtotyypillä on suuri vau-
rioherkkyys. Lisäksi muun rakentamisen yhteydessä on aina harkittava laajempia pe-
rusparannustoimia, sillä näissä hankkeissa on mahdollista säästä maarakennuskuluis-
sa.
Kaukolämpöjohtojen perusparannusmenetelmä on aina valittava tapauskohtaisesti.
Menetelmän valintaan vaikuttaa perusparannettavan johdon tyyppi, kunto, peruspa-
rannuksen laajuus sekä alueen muu rakentaminen. Kiinnivaahdotettujen johtojen
paikallinen korjaus kannattaa tehdä vaihtamalla pätkä vaurioitunutta johtoa uuteen.
Betonikanavien paikallinen perusparantaminen on usein järkevintä tehdä uusimalla
vaurioitunut johto samalla rakenteella. Toinen vaihtoehto on asentaa kiinnivaahdo-
tetut johdot betonikanavan sisään liikkuviksi rakenteiksi. Tämä korjaustapa on kui-
tenkin selvästi kalliimpi toteuttaa, joten se tulee kysymykseen vain hankalissa raken-
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nusolosuhteissa. Vapaasti liikkuvia muovisuojakuorirakenteita ei tule korjata paikalli-
sesti ollenkaan kahdesta syystä. Ensinäkin vapaasti liikkuvia muovisuojakuoriraken-
teita ei kannata korjata samalla johtorakenteelle sen suuren vaurioherkkyyden takia.
Toiseksi niitä ei voida korjata kiinnivaahdotetuilla johdoilla, koska kiinnivaahdotetuis-
sa johdoissa ei ole erillistä vuotovesiputkea. Myöskään asbestisementtisuojaputki-
johtoja ei ole kannattavaa korjata paikallisesti, sillä asbestieristeiden purkaminen ja
käsittely on luvanvaraista toimintaa. (Kaukolämpöverkon perusparannustoiminnan
yhtenäistäminen 2008, 4–14.)
Kaukolämpöjohtojen perusparannukset kohdistuvat usein kaivoissa oleviin johtoihin,
koska niiden kunto tunnetaan parhaiten. Kaivoissa tehtävien johtojen perusparan-
nuksien yhteydessä on järkevää korjata ja huoltaa myös kaivon muita rakenteita. Alla
on listattu kaivon perusparannuksissa tarvittaessa tehtäviä toimenpiteitä:
· kaivon puhdistus
· betonirakenteiden tiivistäminen
· kansiston vaihto tai tiivistäminen
· putkien uusiminen, hionta, maalaaminen ja eristäminen
· venttiileiden huolto tai uusiminen
· rautarakenteiden huolto tai uusiminen
· viemärin puhdistus.
Perusparannuskohteissa, joissa kaikki betonikaivosta lähtevät johdot ovat kiinni-
vaahdotettuja, on perusteltua poistaa betonikaivo tai korvata se maaventtiilikaivolla.
Näin päästään eroon mahdollisesta riskikohdasta, sekä helpotetaan verkon kunnos-
sapitoa.
Laajempien perusparannusten yhteydessä uusitaan johdot usein kaivoväliltä tai koko
kadulta. Perusparannustöiden koko kannattaa taloudellisista syistä minimoida, mutta
työkohteen läheisyyteen ei tule jättää verkonosia joiden arvioitu käyttöikä on alle 5
vuotta. Toisaalta samalla alueella useana vuonna tehtävät perusparannustyöt ja tois-
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tuvat käyttökeskeytykset heikentävät kaukolämmön imagoa. (Kaukolämmön käsikirja
2006, 357, 359.).  Tästä syystä vaurioherkkien johtojen perusparannustöitä voidaan
laajentaa koko kadun laajuiseksi, vaikka johdon kunto olisi vielä hyvä. Laajojen pe-
rusparannuskohteiden perusparannusmenetelmät tulee valita aina tapauskohtaisesti.
11.4Perusparannuskohteet	
Vuosien 2015–2025 strategiassa perusparannuskohteiden valinta perustuu johtojen
kuntotietoihin sekä kriittisyyslaskentaan. Strategiassa perusparannuslistalle poimi-
taan ensin johdot, joiden kunto on havaittu tarkastuskierroksilla huonoksi. Tämän
jälkeen poimituille kohteille tehdään kriittisyyslaskenta. Kriittisyyslaskennan perus-
teella listalle jää kohteet, joiden kriittisyysarvo on raja-arvoa suurempi.  Näistä kaikis-
ta perusparannuslistan kohteista tehdään suunnitelmat ja ne toteutetaan Jyväskylän
Energian parhaaksi katsomalla ajankohdalla. Perusparannustöiden toteutusajankohta
riippuu ennen kaikkea johdon kuntotilasta ja muusta rakentamisesta alueella. Perus-
parannuslista on esitetty kappaleen 10.2 taulukossa 12.
12 Yhteenveto	ja	pohdinta	
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajalle laskenta- ja analysointityö-
kalut verkon perusparannuksien suunnittelua varten. Toisena tavoitteena oli määrit-
tää kaukolämpöverkon perusparannustarve ja luoda perusparannuskohdelista. Lo-
puksi tavoitteiden pohjalta kehitettiin toimeksiantajalle perusparannusstrategia vuo-
sille 2015–2025.
Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantajalle syntyi korjausvelan ja -vastuun Excel-
laskentatyökalu, jossa on kaksi laskentamallia. Ensimmäinen laskentamalli perustuu
Kuntaliiton kehittämään teoreettiseen malliin. Teoreettisessa mallissa korjausvelka-
ja -vastuuta syntyy tasaista tahtia johdon ikääntyessä. Ensimmäisen laskentamallin
avulla voidaan hallita koko johtoverkon arvorakennetta, mutta sen pohjalta ei voida
määrittää perusparannustarvetta tarkasti. Toinen laskentamalli on kehitetty vuosit-
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taisen perusparannustarpeen määrittelyä varten. Myös toisessa mallissa korjausvas-
tuu on riippuvainen johdon iästä, mutta siinä korjausvastuuta syntyy vasta johdon
teknisen käyttöiän loputtua. Toinen työn tuloksena syntynyt Excel-työkalu oli kauko-
lämpöverkon kriittisyysanalyysimalli. Kriittisyysanalyysityökalu pohjautuu suomalai-
seen PSK 6800 standardiin, jossa kohteen kriittisyys muodostuu vian vaikutusten ja
vikaantumisen todennäköisyyden tulosta. Kriittisyysanalyysimallin vian vaikutukset ja
vikaantumisen todennäköisyys koostuvat eri tekijöistä, joille voidaan määrittää pai-
noarvoja. Kehitetyssä kaukolämpöverkon kriittisyysanalyysimallissa vian vaikutusten
merkittävin tekijä oli lämpökatkoalueen teho ja vikaantumisen todennäköisyyden
merkittävin tekijä oli johtotyyppi.
Opinnäytetyössä kaukolämpöverkon perusparannustarvetta arvioitiin verkon nykyi-
sen kunnon sekä korjausvelan ja -vastuun avulla. Verkon nykyinen kuntotaso määri-
teltiin Energiateollisuuden tilastojen, Pöyryn benchmarkingin ja kuntohavaintojen
perusteella. Näiden mittareiden mukaan Jyväskylän Energian kaukolämpöverkko on
hyvässä kunnossa. Lisäksi tilastoista ilmenee, että JE:llä tehdään verkon perusparan-
nuksia keskimääräistä enemmän. Ensimmäisen laskentamallin mukaan olisi kauko-
lämpöjohtoja uusittava vuosittain 3700 johtometriä, korjausvelan syntymisen ehkäi-
semiseksi. Tätä lukua ei voida kuitenkaan pitää uusittavan johtopituuden alarajana,
sillä ensimmäisessä mallissa johdolle kertyy laskennallista korjausvelkaa, vaikka sillä
on teknistä käyttöikää vielä jäljellä. Toisen laskentamallin mukaan kaukolämpöjohto-
ja on uusittava vuoteen 2025 saakka vähintään 1402 johtometriä vuodessa. Tulevai-
suudessa laskennallinen perusparannustarve tulee kasvamaan, kun 1980-luvun joh-
tojen käyttöikä loppuu. Näiden tietojen pohjalta uusittavaksi johtopituudeksi saatiin
1400–2400 johtometriä/a ja perusparannustarpeen euromääräiseksi suuruudeksi
360 000-620 000 €/a.
Opinnäytetyössä perusparannuslistakohteet valittiin johtojen kuntotietojen ja kriitti-
syyslaskennan avulla. Perusparannuslistalle poimittiin ensin johdot, joiden kunto on
havaittu tarkastuskierroksilla huonoksi. Tämän jälkeen poimituille kohteille tehtiin
kriittisyyslaskenta. Kriittisyyslaskennan perusteella listalle jäi kohteet, joiden kriitti-
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syysarvo oli raja-arvoa suurempi. Opinnäytetyön tuloksena syntyneellä perusparan-
nuslistalla on 88 kohdetta (betonikaivoa), joista muodostui 49 perusparannustyö-
kohdetta. Perusparannustyökohteiden laajuus vaihteli 1-5 kaivon välillä.
Työn tavoitteiden pohjalta syntyneessä perusparannusstrategiassa kehotettiin laati-
maan suunnitelmat kaikista perusparannuslistankohteista ja toteuttamaan ne Jyväs-
kylän Energian parhaaksi katsomalla ajankohdalla. Perusparannustöiden toteutus-
ajankohta riippuu ennen kaikkea johdon kuntotilasta ja muusta rakentamisesta alu-
eella. Perusparannusstrategiassa todettiin myös, että vikojen paikallinen korjaaminen
on taloudellisesti kannattavinta useimmissa kohteissa. Laajempia perusparannuksia
suositeltiin tehtävän muun rakentamisen yhteydessä sekä vaurioherkän johtotyypin
vikaantuessa.
Työssä onnistuin mielestäni hyvin kaukolämpöjohtojen kriittisyysanalyysimallin kehit-
tämisessä ja perusparannuskohdelistan luomisessa. Erityisen tyytyväinen olen siihen,
että onnistuin löytämään kriittisyysanalyysimallin vian vaikutuksille ja vikaantumisen
todennäköisyydelle tekijät, joilla on tilastollisia vaikutuksia. Tämän ansiosta kriitti-
syysanalyysimallin tuloksia voidaan pitää melko luotettavina. Lisäksi olen tyytyväinen
kriittisyysanalyysimallin säädettävään rakenteeseen, jossa laskentaa voidaan tarpeen
vaatiessa helposti hienosäätää muuttamalla tekijöiden painoarvoja tai valintakritee-
reiden kertoimia. Huonokuntoisista ja kriittisistä kohteista muodostunut perusparan-
nuskohdelista on mielestäni erittäin hyödyllinen Jyväskylän Energialle. Laatimalla
ennakkoon suunnitelmat perusparannuslistankohteista, JE pystyy hallitsemaan tule-
vaa perusparannustoimintaa entistä paremmin.
Haastavinta opinnäytetyössä oli kaukolämpöjohtojen perusparannustarpeen laske-
minen. Haasteita aiheutti valmiiden laskentamallien puuttuminen ja laskennan epä-
tarkkuus. Epätarkkuus johtui siitä, että johtojen käyttöikää on vaikea ennustaa. Eri-
tyisesti ensimmäinen laskentamalli vaatii lisäkehittämistä, jotta siitä saataisiin käyt-
tökelpoinen työkalu perusparannustarpeen laskentaan.
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Opinnäyteyön tuloksia voidaan hyödyntää monella tavalla kaukolämpöverkon pitkän-
tähtäimen suunnittelussa. Perusparannustarpeen avulla voidaan hallita perusparan-
nuskuluja ja perusparantamisen laajuutta. Kriittisyyslaskennan avulla saadaan tunnis-
tettua verkon kriittiset kohteet, joiden kunto on huono. Sen avulla ei kuitenkaan voi-
da vielä aikatauluttaa perusparannustöitä, sillä nykyisten kuntoluokkien (hyvä ja
huono) avulla ei voida luokitella kohteen kuntoa riittävän tarkasti. Jatkossa huono-
kuntoiset kohteet olisi hyvä jakaa kahteen eri luokkaan, esimerkiksi alkaviin syöpy-
miin ja syöpymiin.
Tulevaisuudessa kaukolämpöjohtojen kriittisyyslaskenta olisi hyvä tehdä TrimbleNis
verkkotietojärjestelmässä, jotta voitaisiin laskea koko verkko. Tällöin laskenta pysyisi
myös paremmin ajan tasalla, sillä johtojen muuttuneita ominaisuus- tai kuntotietoja
ei tarvitsisi erikseen päivittää Excel laskentataulukkoon.  Toinen jatkokehittämiseh-
dotus olisi laajentaa perusparannusstrategia koskemaan myös muita verkon kom-
ponentteja, kuten venttiileitä. Näin pystyttäisiin hallitsemaan entistä paremmin pe-
rusparannuskustannuksia. Tämä voi kuitenkin olla haastavaa, sillä venttiileiden do-
kumentointi on ollut huonommalla tasolla kuin kaukolämpöjohdoilla.
81(87)
Lähteet	
ArcGis paikkatietojärjestelmä. 2014. Jyväskylän Energian kaukolämpöverkon paikka-
tietojärjestelmä.
Anton, J. & Gustin, D. 2000. Call center benchmarking : how good is "good enough”.
West Lafayette: Purdue University Press. Viitattu 12.3.2015. https://janet.finna.fi/
Call center benchmarking : how good is "good enough”
Energiavuosi 2013 – Kaukolämpö. 2014. PowerPoint- esitys vuoden 2013 kaukoläm-
mön tilastoista Energiateollisuuden verkkosivuilla. Viitattu 5.1.2015.
http://energia.fi/kalvosarjat/energiavuosi-2013-kaukolampo
Energiavuosi 2014 – Kaukolämpö. 2015. PowerPoint- esitys vuoden 2014 kaukoläm-
mön tilastoista Energiateollisuuden verkkosivuilla. Viitattu 4.3.2015.
http://energia.fi/kalvosarjat/energiavuosi-2014-kaukolampo
Hakonen, S. 2014. Jyväskylän Energian lämpö- ja jäähdytysverkkojen käyttöinsinöörin
haastattelu 11.11.2014.
JE-yhtiöt. Yritysesittely Jyväskylän Energian verkkosivuilla. Viitattu 1.10.2014.
http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot
Järviö, J. & Lehtiö, T. 2012. Kunnossapito tuotanto-omaisuuden hoitaminen. 5. uud. p.
Helsinki: KP-Media.
Kaukolämpöliiketoiminnan benchmark. 2014. Pöyryn tekemä benchmark raportti
Jyväskylän Energia kaukolämpöliiketoiminnasta.
Kaukolämmön keskeytystilastot 2013. 2014. Energiateollisuuden julkaisema tilasto.
Kaukolämmön käsikirja. 2006.  Energiateollisuus. Helsinki: Kirjapaino Libris.
Kaukolämmön käyttötaloudelliset tunnusluvut 2013. 2014. Energiateollisuuden jul-
kaisema tilasto.
Kaukolämpöverkon perusparannustoiminnan yhtenäistäminen. 2008. Energiateolli-
suuden suositus KK4/2008.
Kaukolämmön vauriotilastot 2013. 2014. Energiateollisuuden julkaisema tilasto.
Keski-iän huomiointi sähköverkon nykykäyttöarvon laskennassa. 2011. Energiamark-




Kesälä, A. & Koivula, H. 2012. Korjausvelka. Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto, Teknistaloudellinen tiedekunta, Tuotantotalouden laitos. Viitattu
13.10.2014. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205245591
Lämmöntuotanto. Jyväskylän Energian lämmöntuotantorakenne yrityksen verkkosi-
vuilla. Viitattu 1.10.2014. http://www.jyvaskylanenergia.fi/lampo/lammon-tuotanto
Lämpötuotteet. Jyväskylän Energian lämpötuotteet yrityksen verkkosivuilla. Viitattu
1.10.2014. http://www.jyvaskylanenergia.fi/lampo/lampotuotteet
Mikä kaukolämmössä maksaa? – Laatu ja korkeat verot. 2015. Tiedote Energiateolli-
suuden verkkosivuilla 11.2.2015. Viitattu 4.3.2015.
http://energia.fi/ajankohtaista/lehdistotiedotteet/mika-kaukolammossa-maksaa-
laatu-ja-korkeat-verot
PSK 6201. 2011. Kunnossapito. Käsitteet ja määritelmät. 3. p. Helsinki: PSK standar-
disointiyhdistys. Viitattu 10.3.2015. https://janet.finna.fi/ PSK Standardit
PSK 6800. 2008. Laitteiden kriittisyysluokittelu teollisuudessa. Helsinki: PSK standar-
disointiyhdistys. Viitattu 10.3.2015. https://janet.finna.fi/ PSK Standardit
PSK 7501. 2010. Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut. 2. p. Helsinki: PSK
standardisointiyhdistys. Viitattu 10.3.2015. https://janet.finna.fi/ PSK Standardit
Pynnönen, S. 2008. Kaukolämpöverkon kunnossapito-ohjelma 2009–2020. Opinnäy-
tetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu, Talotekniikka.
Rantanen, J. 2014. Korjausvelan laskentaperiaatteiden määrityshanke. Loppuraportti.
Helsinki: Suomen Kuntaliitto. Viitattu 13.10.2014.
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3023
SFS-EN 13306. 2010. Kunnossapito. Kunnossapidon terminologia. 2. p. Helsinki: Suo-
men Standardisoimisliitto SFS. Viitattu 10.3.2015. https://janet.finna.fi/ SFS Online
Simpura, S. 2014. Jyväskylän Energian lämpö- ja jäähdytysverkkojen verkostoinsinöö-
rin haastattelu 11.11.2014.
Strategia. Jyväskylän Energian strategia yrityksen verkkosivuilla. Viitattu 1.10.2014.
http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/strategia
Sähkötuotteet. Jyväskylän Energian sähkötuotteet yrityksen verkkosivuilla. Viitattu
1.10.2014. http://www.jyvaskylanenergia.fi/sahko/sahkotuotteet
Toiminnot. Jyväskylän Energian Intranet ”Einari”. Viitattu 1.10.2014.
83(87)
Tytäryhtiöt. Jyväskylän Energian tytäryhtiöt yrityksen verkkosivuilla. Viitattu
1.10.2014. http://www.jyvaskylanenergia.fi/je-yhtiot/tytar-ja-osakkuusyhtiot
Vehmaskoski, T., Kananen, J., Okko, S., Vesterinen, J. & Nojonen, T. 2011. Rakenne-





Vesihuolto. Jyväskylän Energian vesihuoltoesittely yrityksen verkkosivuilla. Viitattu
1.10.2014. http://www.jyvaskylanenergia.fi/vesi
Liitteet	
Liite 1: Energiateollisuuden kaukolämpötilasto 2013. 2014. Jyväskylän Energian ra-
portoimat kaukolämpötilastot.
Liite 2: Energiateollisuuden käyttötaloudelliset tunnusluvut 2013. 2014. Jyväskylän
Energian raportoimat käyttötaloudelliset tunnusluvut.
